



KYRKANS HUS I KARUNGI

Ett allaktivitetshus med lokal prägel



PROJEKTANSÖKAN

Haparanda församling ansöker härmed medel från Leader för genomförande av beskrivet projekt. Projektmedlen skall användas som uppstart av verksamheter som främjar boendes sociala samvaro och mervärde i kommundelen Karungi

Haparanda församling

Projektbeställare

Svenska kyrkan 
HAPARANDA FÖRSAMLING



Haparanda församling ansöker härmed om medel från Leader Tornedalen motsvarande 869 063 kr för genomförande av beskrivet projekt.

Sammanfattning

Haparanda församling bedriver verksamhet i kommunens alla delar, så också i Karungi. Intill kyrkan ligger församlingshemmet som under de senare åren har rustats upp med målsättning att utöka verksamheten.

Kommundelen Karungi uppvisar **goda förutsättningar** för en framtida expansion. Här bor och lever drygt 500 personer varav 25 % är under 18 år. Kommundelen har en attraktiv boendemiljö, här finns förskola och skola(F-6) men saknar en del andra möjligheter som får inhämtas i centralorten.

En förstudie till denna ansökan har genomförts med inriktning att se intresset för en utökad verksamhet i kyrkans församlingshem. Besök och diskussioner har förts med föreningslivet, kommunen och region Norrbotten. Denna förstudie visar ett **tydligt intresse** för ett genomförande av ett "initialt" projekt kring framtid i kommundelen Karungi.

Församlingen **intention** med projektet är att genom samverkan med övriga intressenter etablera ett forum för samverkan, att få, i kommunen, etablerade aktörer att **utöka** sina **aktiviteter** i Karungi och skapa Trygghetspunkt Karungi.

Projektet startar 15 januari 2024 och avslutas 31 december 2024¹, med fyra olika verksamhetsperioder och med **fyra målområden**:

-  Träffpunkt: En mötesplats för alla
-  Verksamhet: Aktiviteter för barn, unga och vuxna
-  Etablerade aktörer: Myndigheter på plats
-  Trygghet: Trygghet i en osäker värld

Verksamheten leds av en **projektorganisation** bestående av projektägare, styrgrupp och projektledare.

Att etablera en lyckad verksamhet som här beskrivet kräver rejäla förberedelser, det kräver engagemang av många människor och det kräver ett rejält mått av investeringar i människor och pengar. Haparanda församling har engagerad personal, har egna ekonomiska resurser men behöver ett ekonomiskt tillskott i begynnelsen av detta framtida utökade engagemang.

För att projektets genomförande krävs fortsatta investering från församling, viket kommer att göras, men också ett tillskott utifrån i enlighet med nu sökta medel från Leader Tornedalen.



¹ Se vidare projektupplägg s. 8




Bakgrund

Haparanda församling har verksamhet i alla kommundelar – centralorten, Karungi, Seskarö och Lappträsk. Församlingens ledning har framtagit planer för utveckling i alla delar av församlingen.

I församlingsinstruktionen beskrivs detta på följande sätt:

Församlingen skall prioritera arbetet med barn och unga. Samarbete genomförs med kommunen, skolor och föreningar. Körverksamhet, ungdomsgospel, vuxenkör, världens kör etableras. Vuxenverksamhet skall utvecklas genom dag- och kvällsverksamhet. Pilgrimsvandring på nyetablerad led genomför.



Historisk tillbakablick

Karl Gustavs socken bildades 1783 men vid freden 1809 delades socknen upp med en del i Sverige och en del tillföll Ryssland och sedermera Finland. Karl Gustavs församling bildade pastorat tillsammans med Nedertorneå församling till 2010, då församlingen uppgick i Haparanda församling. Karl Gustafs landskommun, med Karungi som centralort, inrättades 1863 och övergick i Haparanda kommun 1967.

I samband med att Haparanda församling genomförde en lokalförsörjningsplan beskrevs Karungi på följande sätt:

Karungi med 5% av befolkningen har före pandemins utbrott fått en nystart då församlingen köpt tillbaka församlingsgården som fn rustas upp. Karungi har också mist det mesta av samhällstjänster men är genom sin närhet till Haparanda stad, attraktiv som bostadsort. Här finns förskola och Karungi F-6 skola. Ca 50 småbarn, 130 ungdomar och 330 vuxna/äldre ger underlag för församlingen att anordna verksamheter. Det finns kort sagt potential att fortsätta det kyrkliga arbetet i kyrkoområdet, särskilt som trivsamma och ändamålsenliga lokaler finns tillhanda. I Karungi finns inget naturligt centrum; kyrkan med kringbyggnader och begravningsplats är belägen utmed gränsälven i öster.

Nuvarande befolkning i Karungi uppgår till 510 personer, med en åldersstruktur enligt följande:

0–6	7–15	16–18	19–25	26–65	66 -
48	80	24	24	201	133

Det finns en framtida bra potential för bra förutsättning för boende och utvecklig i kommundelen samtidigt som det behövs nya möjligheter för aktiviteter inom sport, motion, nöjen mm. Ett delprojekt i denna framtidsvision är "Kyrkans hus i Karungi"

Församlingshemmet i Karungi fanns i församlingens ägor fram till 2013 då den överfördes till den lokala hembygdsföreningen.


I slutet av 2018 aviserade Hembygdsföreningen att man inte längre kunde driva verksamheten i församlingshemmet och efter överläggningar återköpte församlingen byggnaden den 1 januari 2019 med syfte att genomföra en upprustning av fastigheten för framtida verksamhet.



Förstudie

Under tidsperioden 8 augusti 2022 till 31 mars 2023, med beviljade medel från Leader Tornedalen 2020, har Haparanda församling genomfört en förstudie med syfte att "studera förutsättningarna för framtida utveckling av församlingens verksamhet i Karungi med omnejd".² Förstudiens sammanfattande analys:

Den röda tråden i förundersökningen är att det behövs en mötesplats för olika intressenter. Detta kan illustreras med följande figur:



Utveckling i närområdet

Forum för samverkan

Haparanda församling som äger församlingshemmet i Karungi och själv driver verksamhet där önskar i samverkan skapa ett "allaktivitetshus" med fastigheten som bas. Aktörer som Haparanda församling, Haparanda kommun, Regionförvaltning, föreningsverksamhet och privatpersoner får en plats för kreativa diskussioner och utveckling.

Etablerade aktörer

För en gynnsam utveckling krävs att det finns verksamheter som har ekonomiska "muskler" och är villiga att engagera sig. En sådan är Haparanda församling som redan har investerat pengar för att skapa säkra och anpassade samlingsytor. Församlingen bedriver i dagsläget barn- och ungdomsverksamhet i huset och kommer att utöka sin verksamhet som Café-rörelse, etablering av vandringsled mm.

Andra stora aktörer som vill vara med att utveckla Karungi är kommunen (inklusive Karungi skola och Ungdomens hus) och Regionen med utlokalisering av vissa delar av sina verksamheter.

Några av kommundelens föreningar har i dag verksamhet i området och vill vara med och utveckla en föreningsform som ger samverkan och nya möjligheter till utveckling.

Trygghetspunkt Karungi

En försämrad trygghet i vårt närområde har medfört att myndigheter tänker om i frågor som försvar och miljö och vill förbereda sig för eventuella kriser framöver. Detta innebär att också Karungi församlingshem eventuellt får en roll i detta sammanhang.

Men också den personliga tryggheten spelar in. Resor till centralorten spelar in. Att vara nära hemmet är för många inte minst barn en trygghetsfaktor.

Utveckling i Närområdet

En halvtom fastighet med vidhängande tomt ger möjlighet att i samverkan utveckla området och därmed ge lite bättre förutsättning för framtid i Karungi.

Denna förstudie har visat att det finns intresse från flera håll att genomföra beskrivna möjligheter. Dock behövs ett "initialt" projekt med uppstart för här framförda tankar. Haparanda församling kommer att söka ett sådant projekt

² Jordbruksverket. Beslut 2023-01-27, Journalnummer 2022-3122



Vår intention

Vår intention är att församlingen skall färdigställa en säker, tillgänglig och attraktiv fastighet för framtida verksamhet, att med hjälp av projektpengar introducera verksamhet till främjandet för kommuninvånarna och att efter projekttiden, i samverkan med föreningar och institutioner, fortsätta verksamheten och ta ansvar för framtiden. Denna intention skall nås med arbete kring "tre ben": Forum för samverkan, medverkan av etablerade aktörer och Trygghetspunkt Karungi.

Forum för samverkan

Innefattar alla boende och/eller intresserade för utveckling i kommundelen Karungi

Förutsättningar

Grundläggande är att det finns en fastighet med kringliggande markområden för aktiviteter.

Sedan återköpet har församlingen investerat närmare en miljon kronor för att skapa säkra och anpassade samlingsytor som medfört en grundläggande renovering av fasad, fönster, ventilation, värmesystem samt uppfräsning av lokalytor.


Fastigheten består av tre våningar med större och mindre utrymmen för olika aktiviteter. De två nedersta våningarna planeras enligt följande:

caféet inrättas på nedre plan innanför huvudingången med skjutdörr mot samlingslokalen

Två salar, en på vardera våning i samma läge, färdigställes för föreläsningar, konferenser och andra samlingar.

På båda våningarna finns utrymmen för verksamhet kring barn och unga

Den tredje våningen reserveras för framtida projekt



Utöver detta skall det finnas ett visat intresse från boende i Karungi kring projektiden.

Förstudie

I förstudien genomfördes ett antal träffar med representanter för föreningslivet, samt för institutioner och privatpersoner. Diskussioner med frågor och svar under dessa sammankomster:

Finns det Intresse för en framtida presenterad verksamhet:

Från alla närvarande uttrycktes intresse att "något händer" också utanför centralorten. Nyckelord som samverkan och träffpunkt nämndes som en förutsättning och att någon med "tillräckliga muskler" tar ledningen.

Vad kan Haparanda församling bidra med:

Församlingen äger församlingshemmet i Karungi som blir det *fysiska tillhåll* för projektet. Grundläggande renoveringar av byggnaden har genomförts som ger möjlighet till en utvidgad verksamhet såväl den egna som för andra intressenter.

Vad kan ni som förening, institution eller privatperson bidra med:

Det skulle förbättra möjligheter till att utöka och förbättra den egna verksamheten, detta under förutsättning att det finns en kraftfull och långsiktig ledning. Allt för ofta "dör" verksamheten när projektet är slut. En ledning med framtidstro och egna ekonomiska muskler krävs.

Vilka frågor är mest prioriterade



Det behövs ledning som kan staka ut en framkomlig väg och att det behövs ”introduktionsperiod” för att succesivt bygga en verksamhet som kan omfatta många aktörer med olika inriktningar. Utöver Haparanda församling diskuterades andra större aktörer som Kommunen och Regionen som delaktiga i ett framtida gemensamt projekt. Utöver introduktionsperioden behövs ”fasta träffpunkter” i området. I församlingens framtida tänkta verksamhet ingår en sådan träffpunkt kallad ”Öppen Café-verksamhet”. En annan sådan är utrymme för personer som tillfälligt befinner sig i området och är behov av kommunikation (dator och möjlighet till uppkoppling). En gemensam vilja till ”samverkan” mellan alla med uppdrag och verksamhet i området som Kommunen, skola, fritidsverksamhet, föreningar, sjukvården med flera institutioner.

Särskilda möten där barn och unga fått skriva ned sina önskemål har genomförts vid församlingens verksamhet och vid Karungi skola³

Resultatet blev c:a 70 önskemål av skiftande karaktär. Många hamnade inom områdena idrott, datorverksamhet och pyssel. Också annat, mera oväntade förslag finns:

Linbana, Nagelsalong, Tavor att titta på, Kalas rum (låna), Flugbindning, Julbord, Sovsal, Teknikrum

Projektmål

Förstudien visar att grundläggande förutsättningar finns, plats och intresse.

Under projekttiden vill vi


- ✓ Inrätta och öppna ett Café, träffpunkt
- ✓ Färdigställa samverkanslokaler⁴
- ✓ Genomföra ett antal aktiviteter⁵
- ✓ Starta ett samverkans forum

Efter projekttiden är målsättningen att

- 🚦 Etablerade och nya verksamheter utvecklas
- 🚦 Ett fungerande forum för samverkan har etablerats som ger förutsättningar för framtida utveckling i Karungi

Etablerade aktörer

Innefattar aktörer som med egna medel kan engagera sig i komundelens utveckling – Haparanda kommun (inkl. skolan i Karungi), Region Norrbotten (genom VC i Haparanda), Haparanda församling



Förutsättningar

Grundläggande är att det finns en fastighet med kringliggande markområden för aktiviteter.

Sedan återköpet har församlingen investerat närmare en miljon kronor för att skapa säkra och anpassade samlingsytor som medfört en grundläggande renovering av fasad, fönster, ventilation, värmesystem samt uppfräsning av lokalytor.

Fastigheten består av tre våningar med större och mindre utrymmen för olika aktiviteter.

Utöver detta skall det finnas ett visat intresse från nämnda aktörer kring projektiden.

Förstudie

Ett flertal besök i de kommunala korridorerna har genomförts (Kommunalråd, Socialförvaltning, Landsbygdsutvecklare, Föreningsstrateg, Kultur- och fritid, Barn- och Ungdomsförvaltning, Rektor Karungi skola,

³ Barn i samverkan med föräldrar och ungdomsledare. Ungdomar i samverkan med rektor och lärare

⁴ Se Forum för samverkan - Förutsättningar

⁵ Se Projektupplägg - Aktivitetsplaner



Ungdomens hus.). Alla uttrycker samma intresse av en samlingspunkt i kommundelen, en samlingspunkt som inte är unik för kommunen, där man kan möta människor med olika intressen. Man vill också kunna samarbeta med andra institutioner som regionen för gemensamma satsningar utanför centralorten. Diskuterades många möjligheter att nå ut i kommunen som Information kring boende och miljö (regler och normer, nya möjligheter, framtida förändringar), plats för hemtjänsten, Ungdomens Hus i alla kommundelar, kommunal information och föreläsningar, utställningar, utlokaliserade sammanträden, m.m.

Region Norrbotten arbetar sedan en tid tillbaka i samverkan med kommunerna med en gemensam strategi benämnd "Tillsammans för nära vård i Norrbotten". Vi har besökt Haparanda hälsocentral och enhetscheferna Outi Liakka och Mika Sorvisto för diskussion kring ovanstående strategi och vad Karungi projektet kan bistå med. Vid dessa diskussioner framkom att Regionen söker plats i såväl Karungi som andra kommundelar för etablering av "nära sjukvård". En sjukvård på plats med rådgivning, hälsofrämjande åtgärder, provtagningar, vaccinationer mm. Denna satsning görs gemensamt med Haparanda kommun.

Haparanda församling inskaffade församlingshemmet för att etablera och utöka sin egen verksamhet utanför centralorten. För närvarande bedrivs verksamhet för barn och unga samt möten och samlingar av skilda slag.

Projektmål

Förstudien visar att grundläggande förutsättningar finns, plats och intresse.

Under projekttiden vill vi:


- ✓ Utöka församlingen egen verksamhet och på ett bättre sätt nå ut i kommundelen
- ✓ Etablera verksamhet från kommunens olika verksamheter
- ✓ Genomföra "nära vård-projekt" i Karungi

Efter projekttiden är målsättningen att

- ✚ Etablerade och nya verksamheter utvecklas
- ✚ Ett fungerande forum mellan dessa intressenter fortsätter och utvecklas

Trygghetspunkt Karungi

Innefattar studier kring byggnades "tjänst" vid framtida ev. kriser och som "nära hemmet" alternativ.



Förutsättningar

Grundläggande är att det finns en fastighet med kringliggande markområden för aktiviteter.

Sedan återköpet har församlingen investerat närmare en miljon kronor för att skapa säkra och anpassade samlingsytor som medfört en grundläggande renovering av fasad, fönster, ventilation, värmesystem samt uppfräsning av lokalytor.

Fastigheten består av tre våningar med större och mindre utrymmen för olika aktiviteter.

Utöver detta skall byggnad och omgivning, vid behov, kunna förvandlas till annan verksamhet.

Förstudie

Karlstads stift driver i samarbete med tre kommuner, tre pastorat, Länsstyrelsen och Karlstads Universitetet och med stöd av Vinnova, ett projekt som knyter an till vår tids ökade krismedvetande. Vi vet ju att en ökad förekomst av extremväder är en effekt av klimatkrisen och att det riskerar att medföra negativa effekter för människor och samhälle, bland annat genom mer frekventa och långvariga avbrott på el, värme och vatten.



I det här läget blir kyrkans över 20 000 byggnader en intressant tillgång. De finns geografiskt utspridda och fungerar som väl etablerade mötesplatser runt om i landet. Därmed utgör de en mycket intressant möjlighet och bas för att utveckla och testa konceptet kyrkan som trygghetspunkt.

Också Haparanda kommun har beslutat om "införande av krigsorganisation för Haparanda kommun". Kommunen har enligt lag skyldighet att vidta förberedelser för verksamhet under höjd beredskap. Församlingshemmet i Karungi skulle i framtiden kunna bli en sådan trygghetspunkt. Projektet vill därför följa Karlstads stifts arbete och kommunens planering på detta område och framgent i samarbete med kommunen, regionen och Luleå stift kunna etablera en sådan trygghetspunkt.

Projektmål

Förstudien visar att grundläggande förutsättningar finns, plats och intresse.

Under projekttiden vill vi:

- ✓ Följa projektet i Karlstad för en eventuell etablering i Karungi
- ✓ Genomföra planläggning av förändring inom fastigheten som torde behövas
- ✓ Genomföra planläggning för "när-odling" på Kyrkans mark

Efter projekttiden är målsättningen att

- ✚ Etablerade avtal med berörda myndigheter fortsätter



Denna vår intention medverka till *Utveckling i närområdet*

Den genomförda förstudien visar att det finns goda möjligheter att i samverkan ge kommundelen Karungi ett "lyft" som främjar boendes sociala samvaro och mervärde.

För ändamålet behövs dock ett initialt projekt som etablerar verksamheter som framgent kan utvecklas av egen kraft och stimulera till egna initiativ.






Projektupplägg

Projekttid och Aktivitetsplaner

Projektet genomförs under tidsperioder 2024-01-15 – 2024-12-31 med följande indelning⁶



Detta är vad som skall genomföras:



Så här går det till:



Träffpunkt

Under vissa tider är caféet öppet för alla som bara önskar att ha någon att umgås med. Personal finns på plats. Vid evenemang finns tillgång till caféet. Öppettider anslås.

Planerat	Vinter	Vårvinter	Sommar	Höst
Fasta öppettider	Under januari färdigställs lokaler. Under februari testas fasta öppettider. Marknadsföring	Öppet en (1) till två (2) dagar i veckan, efter vad som framkommit från testet i februari	Öppet alla vardagar. Även vissa kvällar	En (1) dag i veckan
Evenemang	Caféet öppet vid evenemang i samverkan med arrangör			
Samverkans forum	Ett forum för samverkan upprättas när arbetet har pågått en tid och man ser förutsättningar för vilja och möjligheter till utveckling i samförstånd.			

⁶ Aktiv projekttid 240115 – 241115; Redovisningstid 24115 – 241231; Projektledare 200115 - 241231




Verksamhet

Under projektiden fortsätter verksamheten med barn och unga för Haparanda församling med planer om en succesiv utveckling. Särskilda satsningar på vårens lov och sommaren. Planering och genomförande för vuxensammankomster som föreläsningar, utbildningar och aktiviteter.

Särskild inriktning mot föreningsverksamheten i Karungi.

Planerat	Vinter	Vårvinter	Sommar	Höst
Församlingens verksamhet	Nuvarande verksamhet fortsätter från första dag. Marknadsföring	Under sport- och påsklov görs särskilda satsningar för lediga barn & unga	Fortsatt intensiv verksamhet bland barn & unga.	Fortsatt verksamhet. Erfarenheter från projektiden analyseras. Plan för framtiden
Aktiviteter för vuxna, främst i samband med förrättningar				
Andra aktörer	Förberedelser för att få in andra att delta i arbetet. Marknadsföring	Uppsökande verksamhet bland föreningar och privatpersoner för samverkan och utveckling. Idéskola	Samverkansprojekt Byaträffar. Ta vara på turisterna	Erfarenheter från projektiden analyseras. Plan för framtiden

Under tiden vi arbetat med projektet har framkommit många önskemål på intressanta aktiviteter. Här ett axplock



Studiebesök (Tossabacken, Teknikens hus)
 Filmkväll (Hur gör man film, besök av filmmakare)
 Mat i all dess former (Egen kokbok, "Konstig" mat)
 Musik och Sång (Att göra musik, Körsång)
 Teater (Teatergrupp, egenproducerad teater)
 Intressanta personer (Föreläsningar, diskussionskväll)
 Motion (Regelbundna promenader, lokala tävlingar, ledda vandringar på Marialeden)
 Hälsa (Hälsodag, Att vara vegan)
 Marknader (Loppisar, julmarknad, festligheter)
 Familj (Träffar olika kulturer, tävlingar)
 Jag kan (självkänsla och självförtroende)



Etablerade aktörer

Centralisering är något som pågått en längre tid, där det blir mer "obekvämt" att bo utanför centralorten. I förstudie visade sig att såväl Kommunen som Regionen var mycket positiv till verksamhet i kommunens yttre områden. Det finns därför anledning att planera för verksamhet från dessa myndigheter i fastigheten.

Planerat	Vinter	Vårvinter	Sommar	Höst
Haparanda kommun	Planering av verksamhet under projektiden	Genomförande av specifika tillfällen under projektiden då kommun verksamheter finns i fastigheten för mottagning och information. Planeras i i samråd med aktören.		
Region Norrbotten	Planering av verksamhet under projektiden	Genomförande av specifika tillfällen under projektiden då "nära vård" kan etableras för boende i Karungi. Planeras i samråd med aktören.		



Trygghet

Under senare år har världsläget förändrats. En pandemi som ingen väntat sig, ett krig i vårt närområde som vi inte ser nära slut på. Man anar likheter med tiden före andra världskriget. Allt detta har skapat oro och ett ändrat sätt att se på vår säkerhet. Myndigheter vill att vi skall förbereda oss på möjliga orostider. Här kan kyrkan och fastigheten i Karungi spela en roll – trygghetspunkt i både andlig och praktisk bemärkelse.

Den beskrivna situationen gör att närhet och samvaro ger bättre förutsättningar för tillfredsställelse

Planerat	Vinter	Vårvinter	Sommar	Höst
Trygghetspunkt	Under projekttiden följer vi arbetet i Karlstad stift och säkerhetsarbetet i Haparanda kommun. En plan för "Trygghetspunkt Karungi" utarbetas och implementeras om och när detta är möjligt. Ett arbete i samråd med Haparanda kommun och Luleå stift.			

Haparanda församling intention är att i samverkan med många aktörer utveckla församlingshemmet till ett allaktivitetshus som med hjälp av denna uppstart främjar utveckling och boendes välbefinnande.

Ledning och ansvar

Projektledning

För att styra och genomföra projekten kommer följande projektorganisation att etablerats:

Projektägare

Haparanda församling

- Beslut om projekt i församlingens kyrkoråd
- Ansvar: församlingens kyrkoherde

Styrgrupp

Projektets intressenter

- Haparanda församling (Projektägare)
- Projektledarna
- Övriga intressenter⁷

Ansvarar för att projektet genomförs i enlighet med befintlig ansökan


- Säkerställer att projektets mål är relevanta
- Har en aktiv uppföljning av status och beslut
- Verkar som positiv ambassadör för projektet och förankra projektmålen i organisationen för att underlätta projektgruppens arbete

Projektledare

Skall styra, leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt

- Skall stämma av de olika delarna i projektet
- Rapportera till styrgrupp
- Ansvara för att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi.

När projektet är slutfört övertar Haparanda församling denna organisation och ansvar för fortsättningen.



⁷ Hämtat från medverkande aktörer