

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET

Plats och tid

Församlingshemmet i Rödeby
onsdagen den 21 juni 2023 kl 18.30

Beslutande

Göran Karlsson ordf
Lena Persson vice ordf
Mats Svensson kh
Laila Karlsson
Siv Majing
Erland Olsson
Anette Ivekull
Katarina Widebrant
Thomas Petersson

Övriga närvarande

Ingegerd Holm
Birgit Johansson
Bengt Karlsson
Ingvar Kiläng
Benny Berglund

Eva Karlsson sekr

Justerare

Anette Ivekull

Justeringens tid och plats

I Senapskornet tisdagen den 27 juni kl 10.00

Underskrifter

Ordförande 

Justerare 

ANSLAG

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum

2023-06-27

Protokollet finns tillgängligt på kansliet, Senapskornet samt på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/rodeby

44. Upprop och val av protokollsjusterare

Protokollsjustering sker tisdagen den 27 juni kl 10.00 i Senapskornet. Till justerare valdes Anette Ivekull.

45. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

46. Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

47. Kyrkoherden informerar

Några i personalen har redan gått på semester och några går de kommande veckorna. Samtliga löneförhandlingar är i princip klara. Bo Lindgren kommer att vikariera två veckor när KH har semester och resterande veckor vikarierar Wictor Wallin. Lars Anglert kommer att vikariera för Erik Karlinius under hans semester.

48. Arbetsmiljön

Arbetsmiljön är bra även om det föreligger viss oro i arbetslaget gällande de förändringar som sker i personaluppställningen under hösten. Göran Eckerdal är tillfrågad om att vikariera under hösten, för att bereda Wictor Wallin ledighet.

49. Kyrkans yttre renovering

När renoveringen påbörjades visade det sig att putsen på norra sidan av kyrkan har släppt från stommen. Förmodligen beror detta på att cementbruk vid ett tidigare tillfälle felaktigt har lagts utanpå kalkbruk. Risk fanns att all puts skulle falla ner och därför har den knackats ned i sin helhet. Arbetet med att återuppbygga putsen tar tid och för att hinna klart innan vintern vill man därför begränsa den yta som renoveras. KR beslutade att fasaden på norra sidan av kyrkans fasad fram till altaret ska färdigställas i år. Kostnaden kommer att bli ca 800 tkr dyrare än budgeterat. Arbetet behöver därefter sannolikt pausas eftersom en ansökan om ytterligare bidrag till resterande renovering tar tid att behandla. Till nästa sammanträde i september bör ett kostnadsförslag på den renovering som återstår ha inkommit från Hoby Mur och Puts AB. KH har kontaktat stiftsantikvarie Heikki Ranta för att informera honom om läget och för att få hjälp med en ansökan av ytterligare KAE-bidrag.

KR godkände arbetet med problematiken gällande fasadrenoveringen och ansåg att Martin på Hoby Mur och Puts AB informerat om läget på ett ärligt sätt.

Ett anbud har inkommit på renoveringen av kyrkans fönster, från Lindsjös måleri och byggnadsvård AB. Anbudet är på 1 470 tkr exklusive moms. Det finns ett beviljat KAE-bidrag på 1 050 tkr för arbetet. KR beslutade att anta anbudet. Arbetet kommer att påbörjas under hösten.

50. Information

Det beslutades att ge KH och AU i uppdrag att annonsera efter en ny kyrkoherde i september med anledning av att KH slutar 30/9.

51. Övriga frågor

Samtliga närvarande erhöll en resultaträkning för perioden januari till maj 2023, utfall jämfört med budget.

Sommarfesten som nyligen hölls tillsammans med Träffpunkten var mycket lyckad med 97 besökare.

Ingegerd Holm informerade om den bussresa till Öland som gjordes den 14/6. Dagen hade varit fantastisk och alla var nöjda. KR menar att det beror på en bra reseledare och att verksamheten är mycket bra för församlingen. Nästa resa i sommar går till Tjärö.

52. Barnkonsekvensanalysen

Inget av dagens beslut drabbar barnen negativt utan vi tänker på deras bästa i alla våra beslut.

A R.