



Kyrkorådet

2026-01-14

2

§ 3

Anhållan om tilläggsanslag för investeringsprojekt ekonomigården, Norra kyrkogården

I budgeten för 2025 beslutades om att avsätta 10 mkr i investeringsbudgeten för om- och tillbyggnation på Norra kyrkogårdens ekonomigård. Projektet består av nybyggnation av två garage, nya materialfickor, staket samt anpassning av ytor och ytskikt för verksamhetens behov. Projektering och framtagning av underlag för att upphandla totalentreprenad för projektet är gjord, ursprungligen vintern 2022–2023 samt under 2025. Hittills har projektet förbrukat knappt 1,3 miljoner av de avsatta 10 mkr till utredning, projektering och framtagning av underlag.

Projektet har i oktober 2025 varit ute för anbudslämning och 6 anbud har inkommit, de ligger på mellan 11–16,8 mkr.

Utöver kostnaden för entreprenaden behöver byggherrekostnader, buffert för oförutsedda kostnader samt kostnad för byggprojektledare läggas till. Den totala projektkostnaden beräknas därför till 18,5 mkr.

Kalkylen från projekteringen som genomfördes 2022/2023 visar på en entreprenadkostnad om 9,8 mkr. Bedömningen är att kostnadsökningen består i att förfrågningsunderlag tagits fram, löner och materialpriserna har ökat samt att den vidare projekteringen ytterligare har anpassat projektet till verksamhetens behov. Varför projektkostnaden summeras till högre än först kalkylerat.

Verksamhetens behov av att få om- och tillbyggnaden genomförd är stort och påverkan på verksamheten bedöms som allt för stor om projektet inte kan påbörjas under den första delen av 2026.

För att genomföra projektet behöver investeringsbudgetens anslag för projektet utökas med 8,5 mkr. Därför ber kyrkogårdsavdelningen om ett tilläggsanslag om 8,5 mkr för projektets genomförande.

Justerandes sign

Utskriftsbestyrkande



Kyrkorådet

2026-01-14

3

§ 3 forts.

Barnkonsekvensanalys

- ☐ Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
- ☒ Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet att hemställa att kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja ett tilläggsanslag för om- och tillbyggnation av Norra kyrkogårdens ekonomigård med 8,5 mkr i investeringsbudgeten för 2026 så att den totala budgeten för projektet summerar till 18,5 mkr.

Ärendet föredras vid kyrkorådets sammanträde av kyrkogårdschefen.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att bevilja ett tilläggsanslag för om- och tillbyggnation av Norra kyrkogårdens ekonomigård med 8,5 mkr i investeringsbudgeten för 2026 så att den totala budgeten för projektet summerar till 18,5 mkr.

Omedelbar justering

Paragrafen förklarades omedelbart justerad av kyrkorådet.

Justerandes sign

Utskriftsbestyrkande



Kyrkorådet

2026-01-14

Plats och tid

Kyrkogårdsavdelningen, Kävlingevägen 40, Lund, kl. 18.30

Beslutande

Monica Molin (S), ordförande
Leenah Malmi Pauser (ViSK), 1 vice ordförande
Pernilla Rempe Sjöstedt (POSK), 2 vice ordförande
Niclas Blåder, domprost
Nils Gårder (POSK)
Kenneth Ferm (POSK)
Lars-Mikael Adrian (S), tjug ers. för Joakim Twete (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Anneli Andersson (BKS)
Klara Kursis (ÖKA)
Helena Falk (ViSK)

Ersättare

Ylva Hedin Larsson (POSK)
Cecilia Åkesson (POSK)
Anna Larsson (BKS)
Agneta Hyllstam (ÖKA)
Kristina Tyrberg (ViSK)

Övriga deltagande

Elisabeth Magyarósi, kanslijurist (sekr.)
Lisa Karlsson, ekonomichef och kanslisamordnare, adj.
Emma Bodin, kyrkogårdschef, adj.

Utses att justera

Leenah Malmi Pauser (ViSK) utses att signera omedelbart justerat protokoll § 3

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Underskrifter

Ordförande

Monica Molin

Justerande

Leenah Malmi Pauser

Sekreterare

Elisabeth Magyarósi

Paragrafer: 3

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Lunds pastorat, kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2026-01-14

Datum för anslags uppsättande

2026-01-15

Datum för anslags nedtagande

2026-02-06

Förvaringsplats för protokoll

Kiliansgatan 7, Lund

Underskrift

Elisabeth Magyarósi

Utskriftsbestyrkande



§ 19.

Tilläggsanslag för investeringsprojekt ekonomigården, Norra kyrkogården

Dnr. 8.5 BV-2025-739

I budgeten för 2025 beslutades om att avsätta 10 mkr i investeringsbudgeten för om- och tillbyggnation på Norra kyrkogårdens ekonomigård. Projektet består av nybyggnation av två garage, nya materialfickor, staket samt anpassning av ytor och ytskikt för verksamhetens behov. Projektering och framtagning av underlag för att upphandla totalentreprenad för projektet är gjord, ursprungligen vintern 2022–2023 samt under 2025. Hittills har projektet förbrukat knappt 1,3 miljoner av de avsatta 10 mkr till utredning, projektering och framtagning av underlag.

Projektet har i oktober 2025 varit ute för anbudslämning och 6 anbud har inkommit de ligger på mellan 11–16,8 mkr.

Utöver kostnaden för entreprenaden behöver byggherrekostnader, buffert för oförutsedda kostnader samt kostnad för byggprojektledare läggas till. Den totala projektkostnaden beräknas därför till 18,5 mkr.

Kalkylen från projekteringen som genomfördes 2022/2023 visar på en entreprenadkostnad om 9,8mkr. Bedömningen är att kostnadsökningen består i att förfrågningsunderlag tagits fram, löner och materialpriserna har ökat samt att den vidare projekteringen ytterligare har anpassat projektet till verksamhetens behov. Varför projektkostnaden summeras till högre än först kalkylerat.

Verksamhetens behov av att få om- och tillbyggnaden genomförd är stort och påverkan på verksamheten bedöms som allt för stor om projektet inte kan påbörjas under den första delen av 2026.

Justerandes sign

Utskriftsbestyrkande



Forts. § 19.

Tilläggsanslag för investeringsprojekt ekonomigården, Norra kyrkogården

För att genomföra projektet behöver investeringsbudgetens anslag för projektet utökas med 8,5 mkr. Därför ber kyrkogårdsavdelningen om ett tilläggsanslag om 8,5 mkr för projektets genomförande.

Barnkonsekvensanalys

- ☒ Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
☐ Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

Kyrkogårdsutskottets beslut

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet att hemställa att kyrkofullmäktige beslutar

- a) att bevilja ett tilläggsanslag för om- och tillbyggnation av Norra kyrkogårdens ekonomigård med 8,5 mkr i investeringsbudgeten för 2026 så att den totala budgeten för projektet summerar till 18,5 mkr.

Kyrkogårdsutskottet beslutar även

- b) att uppdra åt kyrkogårdsutskottets ordförande att besluta om tilldelning av totalentreprenaduppdraget enligt ABTO6 för om- och tillbyggnation av Norra kyrkogårdens ekonomigård.

Expediering:



Ekonomichef Lisa Karlsson

Kanslijurist Elisabeth Magyarósi

Justerandes sign


Utskriftsbestyrkande




Plats och tid	Kyrkogårdsavdelningens expedition, Kävlingevägen 40, Lund Kl. 16:00–17:10	
Beslutande	Eric Hammarbro (S), ordf. Ingrid Persson (C), vice ordf. Monica Lövestam Adrian (POSK) tjänstgör för Weine Wqvist (POSK) Ullabell Ahl (S) tjänstgör för Karl Melin (BA)	
Ersättare	Kerstin Wimmer (ViSK)	
Övriga deltagande	Emma Bodin, kyrkogårdschef Julia Linde, sekreterare	
Utses att justera	Ingrid Persson (C)	
Justeringens plats och tid	Kyrkogårdsavdelningens expedition, fredag 12 december kl. 09–15	
Underskrifter Sekreterare		Paragrafer: 16–30
Ordförande		
Justerande		

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Lunds pastorat, Kyrkogårdsutskottet		
Sammanträdesdatum	2025-12-10		
Datum för anslags uppsättande	2025-12-15	Datum för anslags nedtagande	2026-01-07
Förvaringsplats för protokoll	Kyrkogårdsavdelningen, Kävlingevägen 40, Lund		
Underskrift			

Justerandes sign



Utskriftsbestyrkande



Till kyrkogårdsutskottet

Anhållan om tilläggsanslag för investeringsprojekt ekonomigården, Norra kyrkogården

Sammanfattning av ärendet

Anhållan om tilläggsanslag för medel inför ombyggnation av ekonomigården på Norra kyrkogården, som inte ryms inom tidigare antagna investeringsbudgetpost.

Ärendet

I budgeten för 2025 beslutades om att avsätta 10 mkr i investeringsbudgeten för om- och tillbyggnation på Norra kyrkogårdens ekonomigård. Projektet består av nybyggnation av två garage, nya materialfickor, staket samt anpassning av ytor och ytskikt för verksamhetens behov.

Projektering och framtagning av underlag för att upphandla totalentreprenad för projektet är gjord, ursprungligen vintern 2022-2023 samt under 2025. Hittills har projektet förbrukat knappt 1,3 miljoner av de avsatta 10 mkr till utredning, projektering och framtagning av underlag.

Projektet har i oktober 2025 varit ute för anbudslämning och 6 anbud har inkommit de ligger på mellan 11-16,8 mkr i.

Utöver kostnaden för entreprenaden behöver byggherrekostnader, buffert för oförutsedda kostnader samt kostnad för byggprojektledare läggas till. Den totala projektkostnaden beräknas därför till 18,5 mkr.

Kalkylen från projekteringen som genomfördes 2022/2023 visar på en entreprenadkostnad om 9,8mkr. Bedömningen är att kostnadsökningen består i att förfrågningsunderlag tagits fram, löner och materialpriserna har ökat samt att den vidare projekteringen ytterligare har anpassat projektet till verksamhetens behov. Varför projektkostnaden summeras till högre än först kalkylerat.

Verksamhetens behov av att få om- och tillbyggnaden genomförd är stort och påverkan på verksamheten bedöms som allt för stor om projektet inte kan påbörjas under den första delen av 2026.



**Svenska
kyrkan**

Lund

FÖRSLAGSSKRIVELSE
8.5 BV-2025-739
2025-12-03

För att genomföra projektet behöver investeringsbudgetens anslag för projektet utökas med 8,5 mkr. Därför ber kyrkogårdsavdelningen om ett tilläggsäskande om 8,5 mkr för projektets genomförande.


Förslag till beslut

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet att hemställa att kyrkofullmäktige beslutar:

- a) Att bevilja ett tilläggsanslag för om- och tillbyggnation av Norra kyrkogårdens ekonomigård med 8,5 mkr i investeringsbudgeten för 2026 så den totala budgeten för projektet summerar till 18,5 mkr.

Barnkonsekvensanalys

- ☒ Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
☐ Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se bilaga.


.....
Kyrkogårdschef

Beslutsunderlag/bilagor: -



Barnkonsekvensanalys (BKA) vid beslut i kyrkogårdsutskottet

Anhållan om tilläggsanslag för om- och tillbyggnad av ekonomigården, Norra kyrkogården.

1. Berör beslutet

☐ ett enskilt barn ☒ barn i allmänhet

☒ en definierad bestämd grupp barn, nämligen:

- Barn som besöker Norra kyrkogården
- Barn som bor i närområdet och vistas på eller i anslutning till kyrkogården.
- Barn som påverkas av försämrad tillgänglighet, säkerhet eller arbetsmiljö under byggperioden.

2. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn av denna fråga?

Innebär förslaget att:

☒ vi har satt barns bästa i främsta rummet

På följande sätt: Genom att åtgärder vidtas för säkerhet och kommunikation under byggperioden.

☐ vi har tagit hänsyn till barns sociala, ekonomiska, kulturella och andliga rättigheter
På följande sätt:

☒ vi har tagit hänsyn till barns rätt till liv, god hälsa, utveckling, säkerhet och överlevnad
På följande sätt:

- Tydlig skyltning och avgränsning
- Säker tillfällig vägledning på området

☐ vi har tagit hänsyn till de barn som är i behov av särskilt stöd
På följande sätt:

3. Har barns egna åsikter tagits tillvara i denna fråga?

☐ Ja, berätta hur det skett:

☒ Nej, motivera varför barns åsikter ej tagits tillvara i frågan.

Barn har inte direkt tillfrågats utan bedöms som övriga besökare på kyrkogården.




**Svenska
kyrkan** | Lund

4. Slutsats

En sammanfattande analys av beslutets konsekvenser för barn:

Beslutet om ett utökat anslag för om- och tillbyggnad av ekonomigården bedöms, i den mån som barn i allmänhet berörs av ombyggnationen, gynna barnets bästa genom att stärka säkerhet och tydlighet där barn vistas. Eventuella risker under projektiden kan hanteras med planerade säkerhetsåtgärder.


.....
Emma Bodin, kyrkogårdschef