PROJEKTNAMN Älvängens kyrka

Projektledare: Andreas Åberg
Skapad:2023-02-21

Projektets start datum: ons, 2023-06-07
Visa vecka: 1

Första dag i v.

AKTIVITET	TILLDELAD TILL	STATUS	START	SLUT	ARBETS-DAGAR
23260009				-	-
demontering TF1/2 VE			ons 23-06-07	ons 23-06-07	1
aggregat+mtr lev. VE			tor 23-06-08	tor 23-06-08	1
SA ställningar mont			tor 23-06-08	fre 23-06-09	2
SA ställningar dem.			tis 23-06-20	tis 23-06-20	1
montage VE			mån 23-06-12	fre 23-06-16	5
Comfortteknik			mån 23-06-12	fre 23-06-16	5
23260010				-	-
Assemblin EL			fre 23-06-09	fre 23-06-16	6
Ackeström Bygg			fre 23-06-09	mån 23-06-19	7
relationshandling			tis 23-06-20	tis 23-06-20	1

För att lägga till rader, infoga ny rad ovan denna sedan Ctrl+D för att kopiera förutsättningar från raden över.