Alvestad — fran brand till 3teruppbyggnad

Emma Jonsson, Linkdpings stift 2009-09-04

Alvestad kyrka efter branden, mars 2007 (foto: Gunnar Nordanskog)



Detta arbete dr genomfort under perioden 28 maj — 4 september 2009 av Emma Jonsson, som del av hennes
praktik vid Linkoépings stiftskansli. Praktiken utgor den avslutande delkursen vid Kulturvetarlinjen, Stockholms

Universitet.

Undertecknad har, i sin egenskap av handledare for praktiken, givit Jonsson uppdraget att undersdka
beslutsprocessen och attityder kring &teruppbyggnaden av Alvestads kyrka. Vi tackar Fornsa férsamling och
alla de personer som Iatit sig intervjuas for vanligt tillmotesgaende.

Linkoping 4 september 2009

Gunnar Nordanskog
stiftsantikvarie



Inledning

Branden

Klockan 12.25 den 29 mars 2007 inkommer till raddningstjansten i Motala/Vadstena ett larm
om industribrand i Alvestad. Fem raddningsfordon skickas till platsen. Vid ankomst gérs
bedomningen att spridningsrisk till kyrka och narliggande bostadshus inte ar aktuell for
tillfallet. Strax efter klockan ett uppmarksammas rok fran kyrkans tak. Ungefar 30 minuter
senare anlander en stegbil fran Motala. Efter ytterligare 20 minuter lyfter taket och slapper
ut ett stort eldklot som slar mot brandmannen pa stegbilen, om stegbilen darefter
fortfarande anvands framgar inte. 14.30 rasar kyrktaket in.! En tid senare fattar forsamlingen
beslutet att kyrkan ska byggas upp som en mindre kyrka i medeltida stil. | skrivande stund
pagar arbetet med ateruppbyggnaden.

Alvestad kyrka, kort tid efter branden (foto: Gunnar Nordanskog)

Unders6kningens syfte

Syftet med denna sammanstallning ar att belysa forsamlingens reaktioner nar deras kyrka
brunnit. Fokus ligger till storsta delen pa beslutsprocessen kring ateruppbyggnaden. Jag har
fokuserat pa forsamlingens tankar och kanslor men ocksa pa hur processen har sett ut rent
praktiskt vad det géller méten, planering och sa vidare. Storre delen av materialet bestar av
intervjuer med férsamlingsbor och fértroendevalda i Alvestad. | texten kommer dessa med

! Insatssammanstallning, Raddningstjansten Motala Vadstena 070924, sid 5



ett fatal undantag att refereras till som intervjuperson ett, tva och sa vidare. Utéver detta
har jag tagit del av en mangd rapporter, motesprotokoll och utredningar, framférallt
riksantikvariedambetets rapport om kyrkobrander, Kyrkan brinner!

Jamfoérelse med andra brander

Kyrkan brinner! ar Riksantikvariedmbetets rapport om kyrkobrander. Den ar intressant i det
hér fallet darfor att den tar upp 17 kyrkor som brunnit och endast 5 av dessa har inte byggts
upp som de var. Kanske kan en kort sammanfattning av rapportens resultat ge 6kad
forstaelse for de omstindigheter som resulterat i att Alvestad kyrka kommer att byggas upp
sa som det planeras. De fem som inte rekonstruerats ar Aspeboda kyrka i Dalarna och
Lundby nya kyrka i Goteborg som bada fatt ny gestaltning, Backaby kyrka i Jonkdping och
Sura gamla kyrka i Vastmanland som inte byggts upp alls och Tron6 nya kyrka i Halsingland
dar en ny och mindre kyrka byggts upp i ruinen av den gamla.’

Hos de tva som inte byggts upp (Backaby och Sura gamla kyrka) har tankegangarna varit
framfor allt att det inte gar att aterskapa det som blivit forstort. Ett annat argument mot ett
ateruppforande har givetvis varit att det skulle vara for dyrt. Viss debatt har forekommit i
lokalpressen men ingen av dessa kyrkor har varit aktiv for gudstjanster och de har inte heller
agts av forsamlingen. Backaby kyrka dgdes av Jonkopings lansmuseum och Sura gamla kyrka
av kommunen. Bada kyrkorna var byggda av tra vilket resulterat i att i princip ingenting blivit
kvar efter branden, darfor har inte nagot krav pa att bevara vissa murdelar eller liknande
funnits som i Alvestad. P4 bada platserna har en minnesplats upprz'aittats.3

Trono nya kyrka brann 1998 och endast murverket fanns kvar efter branden. Kyrkan byggdes
upp mycket likt ett av férslagen fér Alvestad kyrka, det vill sdga att ett nytt mindre kyrkorum
byggdes i ena delen av kyrkan och den andra delen [amnades ouppvarmd som en uteplats
med fontan och vaxter. | detta fall anlitades en arkitekt, Asa Flarup-Kallmark som utifran
forsamlingens ekonomi och behov lade fram fem olika alternativ som sedan réstades om.
Foérutsattningarna ar mycket lika Alvestads, framforallt vad det géller oviljan/férbudet mot
att riva de kvarvarande murarna.*

De tva kyrkor som ateruppforts i ny gestaltning ar alltsa Aspeboda kyrka och Lundby nya
kyrka. Aspeboda kyrka ateruppférdes med samma plan och volym som den ursprungliga
kyrkan men i tegel istdllet for tra. Anledningen till detta anges vara dels att man inte tyckte
sig kunna fa tag pa tillrdckligt bra virke men aven att en kyrka i tegel skulle innebéra lagre
underhallskostnader. Precis som i Alvestad har allts3 ett évervigande argument varit

2 Kyrkan brinner, Rapport fran Riksantikvarieambetet 2004:2, sid 13
3 Kyrkan brinner sid 27 och 39
4 Kyrkan brinner sid 42



framtida underhallskostnader. Aven Lundby nya kyrka nygestaltades i tegel, dock efter
stridigheter inom férsamlingen.’

Ryssby kyrka bor ocksd ndmnas i detta sammanhang d& en studieresa gjordes frdn Alvestads
forsamling efter branden. Ryssby kyrka i Sméland brann 2001. Precis som Alvestad kyrka var
Ryssby byggd pa 1700-talet pa grunden av en medeltida kyrka. Under branden férstoérdes allt
utom murarna. Detta paverkade liksom i Alvestad &teruppbyggnadsbeslutet, dd man i Ryssby
var osaker pa om man fran lansstyrelsen skulle fa tillstand att riva murarna, vilket man i
Alvestad delvis inte har fatt. Interidrt har Ryssby kyrka delats pa mitten dar ena delen &r
kyrkrum och andra halvan bestar av administrativa lokaler.®

Kyrkan brinner! sammanfattar férsamlingens tankar efter en brand och menar att den férsta
reaktionen oftast ar att kyrka ska byggas upp som den alltid har varit. Forfattarna beskriver
att det finns delade meningar om utformandet av en ny kyrka inom férsamlingen, dar
personer som jobbar inom kyrkan ar mer 6éppna for férandring an andra férsamlingsbor som
ser mer till kyrkans yttre. D3 som ett riktmérke pa orten eller nagot lokalt betydelsefullt.’

Alvestad

Féljande beskrivning av Alvestad kyrka med omgivningar &r ett utdrag ur Ostergétlands
lansmuseums kulturhistoriska karaktérisering av Alvestad kyrka. ®

Kyrkobyggnaden

Kyrkan &r ursprungligen en romansk stenkyrka, troligen fran senare delen av 1100-talet, med
torn. Den hade da ett smalare kor och det ar annu inte klarlagt om korets avslutades i 6ster med
en absid. Under senmedeltiden utvidgades kyrkan at oster (fran dagens mittfonster i langhuset
till 6ster om kordoérren) och fick en salformad plan. En murverksdokumentation fran 1968 visar
igensatta Oppningar - bl a olika typer av fonsterdppningar som tagits upp i kyrkans vaggar under
skilda perioder. Efter branden ar 2007 har det framkommit fragment av medeltida figurmaleri pa
sodra korvaggen, troligen fran forra delen av 1400-talet. De kan ha tillkommit nar kyrkan byggdes
om och eventuellt valvslogs i samband med detta. Till medeltiden hor dven fyra jarndorrar:
dorren mellan sakristian och koret, dorren till nedre tornrummet, dérren som star st i
tornrummet samt en jarndorr mellan de tva tornrummen i tornets andra vaning.

Ar 1756 utvidgades kyrkan &t norr och 6ster till en salkyrka med rakslutet kor av murméstaren
och klockaren Anders Hansson fran Karna. Han var verksam vid flera kyrkoombyggnader. Vid
ombyggnaden anvdande man sig av sten fran den rivna delen av medeltidskyrkan. Innan branden
ar 2007 syntes detta bl a i sockeln i norra langhusvédggen. Efter branden visade det sig att stora
delar av den nya nordvaggen upp till fonsterhdjd var uppford av sten fran den medeltida kyrkan.

> Kyrkan brinner sid 24 och 31

e Kyrkan brinner sid 34 -35

’ Kyrkan brinner sid 9

® Kulturhistorisk inventering av Alvestad kyrka, Ostergétlands linsmuseum 2003, omarbetad 2007.



Taket i kyrkorummet byggdes som ett tunnvalvt bradtak. Sakristian tillbyggdes under 1768-1773
av murmadstare Peder Palmgren. Bland inventarierna fran 1700-talet marks orgelfasaden till Jonas
Wistenius orgel fran 1776. Sjalva orgelverket har senare ersatts. Jonas Wistenius (1700-1777)
grundade en framgangsrik orgelbyggarverkstad i Linkoping. Altartavlan och nuvarande
predikstolen skanktes 1779 av Carl Gustaf von Roxendorff och Hedvig Fredrica de Geer.
Altartavlan har en ovanlig utformning da den &r delad i sex stycken “smatavlor”. Vid
konserveringsarbeten har det framkommit en signatur pa en av tavlorna: “Hans J Bergeman” och
ett artal som troligen ar 1712. Ljudtaket till 1700- talets predikstol placerades i sakristian pa
1920-talet och idag ar det istallet ljudtaket fran 1600-talets predikstol, som fanns i kyrkorummet.
Kvar fran det dldre kyrkorummet fanns férutom predikstolens ljudtak fran 1661 bl a ett altarskap
fran ca 1450-1475 och en dopfunt av massing fran 1600-talet. Under koret ligger gravkoret for
slakten von Roxendorff. | kyrkan hangde tva begravningsvapen som hor till slakten Niethoff pa
Borringe, som dven skdnkt méassingsdopfunten till kyrkan.

Ar 1836 ersattes tornets spira av en tornlanternin efter ritningar av Abraham Nystrém. Den gav
kyrkans exterior en nyklassicistisk pragel. Fonstren i langhuset var troligen ej fran 1756 ars
ombyggnad. De kan ha tillkommit vid en ombyggnad pa 1800-talet, eventuellt 1868. Inga

sakra uppgifter om vad som gjordes 1868 har dock patraffats i kdllmaterialet.

I samband med en ombyggnad av orgeln 1937 byggdes orgelldktaren om. Den utvidgades nagot
och sinktes dessutom. Ansvarig for arbetena var arkitekt Johannes Dahl, Tranas. Ar

1949 genomfordes nasta forandring, da under ledning av arkitekt Kurt von Schmalensee,
Norrkoping. Bankarna kortades, sa att en gang bildades utmed kyrkans norra och sodra vagg,
sakristian inreddes dven for gudstjanstandamal och ett bisattningsrum byggdes under
sakristian. Vid detta tillfalle tillkom sakristians kopplade fonster. Vid en restaurering 1994

med Jerk Alton som arkitekt tillkom laktarunderbyggnaden med bl a toalett och kapprum. En
omfattande fargsattning gjordes av kyrkorummet och koret férandrades delvis genom att
korbankarna kortades av at vaster.

Kyrkan ligger pa en as med smaskalig bybebyggelse i vaster, landsvagen i soder, och lagre
liggande akermark i norr och 6ster. Soder om landsvagen ligger bebyggelse som hor till byn
Alvestad. Har ligger ocksa férsamlingshemmet som &r inrymt i en dldre byggnad med fasader
kladda med gramalad tréapanel. | norr och 6ster finns lagre liggande jordbruksmark.

Férsamlingshemmet

Forsamlingshemmet ar ett av fem stycken i Forndsa forsamling. Har halls storre
kaffesamkvam, auktioner, luncher och liknande. De flesta av dessa anordnas av Alvestads tva
syféreningar, varav en av dessa dven anvander férsamlingshemmet som moéteslokal. Inom
forsamlingen har diskussioner forts om att salja av forsamlingshemmen.



Alvestads forsamlingshem (foto: Emma Jonsson)

Skolan/hembygdsgarden

Alvestads hembygdsférening startades 1990 och inryms sedan dess i Alvestads foére detta
skola. Endast en av dem jag talat med ndmner hembygdsgarden. Intervjuperson 5 berattar
att den anvands som ungdomsgard och att 6vervaningen anvands fér vavkurser. Hon
berittar ocksd att Alvestads férsamlingshem gjordes i ordning pa 80-talet och att innan dess
sa holls syforeningsauktioner och andra storre kyrkorelaterade aktiviteter i skolan, som
upphorde med sin verksamhet 1972. Enligt hemsidan innehar hembygdsféreningen ett arkiv
med samlade dokument om Alvestad som tidningsartiklar och fotosamlingar.’ | och med att
hembygdsgarden anvands som ungdomsgard finns alltsa ett andra ”socialt centrum” i
Alvestad socken som framférallt nyttjas av bygdens yngre invénare.

Pastoratet

Den forsta januari 2008, det vill sdga lite mindre &n ett &r efter branden, slogs Alvestad,
Fornasa, Lonsas, Ekebyborna och Ask forsamlingar samman och bildade Fornasa férsamling.
Detta beslut var dock taget redan fore branden. Enligt statistiska centralbyran hade
davarande Alvestad forsamling 298 medlemmar vid slutet av 2006. Sammanlagt hade de da
fem forsamlingarna 2146 medlemmar.*

*http://www.kulturarvostergotland.se/default.asp?frmMain=/tplShowArticle.asp&ClientID=0&Category|D=515
8&ArticlelD=198937&hist=2 [ 090904]
% www.sch.se/statistik/BE/BE0101/2006A01/be0101tab5forsaml06.xls [090904]


http://www.kulturarvostergotland.se/default.asp?frmMain=/tplShowArticle.asp&ClientID=0&CategoryID=5158&ArticleID=198937&hist=2
http://www.kulturarvostergotland.se/default.asp?frmMain=/tplShowArticle.asp&ClientID=0&CategoryID=5158&ArticleID=198937&hist=2
http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2006A01/be0101tab5forsaml06.xls

Efterspelet

Den ndarmaste tiden efter branden

Da det upptackts att branden spridit sig till kyrkan fattades beslutet att kyrkans inventarier
skulle utrymmas och lansmuseet kontaktades. En stor del av kyrkans inventarier lyckades
raddas och kunde tas om hand under ledning av lansmuseets 1:e konservator Eva Ringborg.
Nagra av de raddade inventarierna ar ett altarskap fran 1400-talet, en senmedeltida
processionsstav, kyrksilver och kyrkans textilier. Kyrkans medeltida doérrar, orgel och
predikstol blev dock kvar.'! Majoriteten av de raddade inventarierna finns idag utspridda
bland de andra kyrkorna och forsamlingshemmen. Nagra vattenskadade inventarier, framst
bdcker, fanns daven nedfrysta i Linkdping.

Utover de namnda inventarier som raddades under branden finns en del andra som ar varda
att ta upp for att belysa sockenkyrkans betydelse for en liten férsamling som Alvestad. Dels
sadana som gick forlorade och nagra som klarade sig. Kyrkvaktmastaren berattar for mig att
det i sakristian fanns aska inlast i vantan pa att begravas i minneslunden. Denna raddades.
Ljuskronorna klarade sig alla undan branden, till och med kristallkronan som blev kvar i
tornrummet. En av de saker som gick férlorade var dock en detaljerad gravkarta med
urnornas placeringar utritade. | kassaskapet hade syféreningens ordférande placerat en
kassabok fran 1915. Aven den klarade sig undan branden. P& hésten 2007 ordnades middag
och diplomutdelning i férsamlingshemmet fér férsamlingsbor som hjalpt till vid
evakueringen. Detta under ledning av Biskop Martin Lind som dven besdkte platsen dagen
efter branden. Aven férsakringsbolaget besokte platsen snart efter branden.

Tiden efter branden verkar den mediala och den lokala uppmarksamheten ha gatt at helt
olika hall. Manga av dem jag pratat med berattar att tankarna da i férsta hand kretsade kring
tillstandet for den skadade verkstadsarbetaren. Ett missndje verkar aven finnas 6ver att den
mediala rapporteringen inte bevakat den skadade mannens tillstand i tillrackligt stor
utstrackning. Utover detta har vissa uttryckt irritation dver att en av brandmannen
bendamnts som hjalte och fatt gora flertalet intervjuer och att rapporteringen kring honom
overskuggat den allvarligt skadade pojken. Ett axplock fran mediebevakningen finns samlat i
Ostergétlands linsmuseums rapport.

En annan sak som verkar ha tagit upp folks tankar var den stundande syféreningsauktionen
som skulle hallas dagen efter branden. Flera personer har berattat att det var sa mycket
praktiskt att sta i med auktionen att man inte hann ténka pa att kyrkan brunnit. Auktionen
holls som planerat pa fredagen i férsamlingshemmet som da var fullt med nyevakuerade
inventarier fran kyrkan.

1 Arkeologisk uppréjning efter branden i Alvestads kyrka, Ostergétlands lansmuseum 2008:40, sid 22-25



Nybyggnadsplaner

Relativt snabbt fattas beslutet att kyrkan ska ateruppbyggas efter en ritning av arkitekt Per
Rydberg kallad ”liten kyrka”. Den nya kyrkan kommer att byggas som en medeltida kyrka i
anslutning till tornet och norra muren. Totalt ska kyrkan rymma ca 60 personer samt laktare
och plats for ca 12 kaffegaster i tornrummet. Utover tornrum och kyrksal kommer pentry,
toalett, sakristia och forrad finnas. Delar av de kvarvarande nord- och 6stmurarna ska rivas
till lagre hojd och innanfor dessa ska en utekyrka anlaggas.

ELIY

Ritning Per Rydberg

Vagen dit

Under beslutsprocessen har ett antal aktorer paverkat det slutgiltiga resultatet. En kort
redovisning av dessa grupper kan forhoppningsvis oka forstaelsen for hur det kommit att bli
som det blivit. Efter branden gjordes en omfattande arkeologisk undersékning och
upprojning av kyrkan av Ostergétlands linsmuseum. Under denna undersékning patraffades
bitar av medeltida kalkmalerier som tidigare dolts under nyare putslager. | min mening har
tre faktorer framfér andra paverkat dteruppbyggnaden av Alvestad kyrka. Dessa ar
kulturminneslagen, férsédkringen och kyrkogdrden, se vidare nedan.

Enligt kapitel 4 i kulturminneslagen ska alla férandringar av kyrkobyggnader uppforda fore
1940 godkénnas av lasstyrelsen. Murarna i tornet och sédra vaggen i Alvestad kyrka



harstammar fran 1100-talet och for att dessa efter branden skulle fa rivas kravdes alltsa
lansstyrelsens tillstand, vilket sannolikt inte skulle ges. Detta innebar att alternativet att riva
kyrkan i sin helhet blev omgjligt. Tornet och den sédra vdaggen maste dessutom bevaras och
tas om hand. Alltsa stod forsamlingen med alternativet att antingen ha en ruin eller bygga
kyrka, och bada alternativen kraver underhall i framtiden.

En faktor som haft avgérande roll &r den férsakring som forsamlingen haft pa kyrkan. Enligt
forsakringsbolaget fanns for Alvestad kyrka ett aterstallandekrav for att fa ut hela
forsakringsbeloppet, pa 22,4 miljoner. Detta innebér att for att fa ut hela summan var
forsamlingen tvungen att bygga en likvardig byggnad for samma dandamal som den
ursprungliga. Hade forsamlingen valt att inte gora sa hade ett basbelopp betalats ut samt ett
belopp motsvarande tomten och byggnadens marknadsvarde, vilket i princip ar omojligt att
uppskatta fér en kyrka med tillhérande kyrkogard pa den 6stgétska landsbygden.™

En annan grupp som paverkat ar Alvestads syforening, fraimst som flitig anvindare av kyrkan
och férsamlingshemmet. Syféreningen i Alvestad bildades 1897 och har fér nirvarande 6
medlemmar, alla 6ver 70 ar. De haller auktioner och samlar in pengar, for tillfallet for att
bidra till kyrkans ateruppbyggnad. Tidigare har inforskaffats mobler, dekorationer, porslin
med mera. Syféreningen anordnar dven lunch pa tacksagelsedagen och midsommardagen
och vad som kallas forsamlingsdagen da férsamlingens aldre invanare bjuds in till lunch och
bussresa till olika lokala sevardheter. Dessa aktiviteter har som jag uppfattat det hallits
huvudsakligen i kyrkan och férsamlingshemmet, och i anslutning till gudstjanster.

Ett studiebesdk gjordes som tidigare namnts till Ryssby kyrka da intresserade forsamlingsbor
bjods in att folja med. Det samlade intrycket verkar ha varit att den kyrka som byggts upp i
Ryssby forvisso var fin men alldeles for stor. Kyrksalen ar byggd med plats fér 120 personer
och i byggnaden ar dven administrativa lokaler inrymda. Intervjuperson 6 berattar att vid
besoket kdndes kyrkan onddigt stor och det ekade i kyrksalen.

Varfor arkitekt Per Rydberg fick uppdraget att bygga upp Alvestad kyrka ar fér mig lite oklart.
De jag talat med berattar att de hort att han har erfarenhet av att jobba med kyrkor fran
Vadstena. Han verkar mer eller mindre ha engagerats fran borjan. Fran den 11 juli 2007 finns
skrivet i ett protokoll att “férsamlingen har beslutat utse Per som arkitekt och byggledare”,
hur denna beslutsprocess gatt till framgar inte. Nagon arkitekttavling eller utlysning av
posten har inte forekommit, vilket framforts klagomal pa under intervjuerna. Fran
motesprotokollen framgar att Jerk Alton lamnat anbud. Alton var involverad i renoveringen
1994 och har dven lett ateruppbyggnaden av Ryssby kyrka. Enligt ledningsgruppen verkar
dock inte ateranstallandet av Alton ha varit ett alternativ. Per Rydberg rekommenderades
dven av stiftet och lansstyrelsen.

12 Samtal med Jan Vilo, Ostgdta Brandstadsbolag, 090625
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Moten

Forsta motet kom det mycket folk och alla var helt 6vertygade om att kyrkan skulle byggas upp
exakt som den alltid har varit, alla ség ju kyrka framfor sig. Men sen f6r varje gang vi traffades sa
blev det mindre och mindre manniskor som engagerade sig.13

Som jag har uppfattat det har det hallits cirka 3-4 inledande moéten med allmanheten.
Darefter byggmoten och liknande med ledningsgrupp och berdrda ca en gang i manaden.
Mycket kontakt verkar ske internt inom ledningsgruppen via mail och liknande. Under
ateruppbyggnaden sker nu regelbundna byggmoten med berdrda parter. Intervjuperson 6
berattar att ledningsgruppen resonerat som sa att man har haft en massa méten och
resonerat med forsamlingen men att det inte ar hallbart nar man ”ska borja arbeta”. Han
uttrycker det som att det blir ledningsgruppens medlemmar som far bestdamma det sista och
fatta beslut, efter att ha lyssnat pa forsamlingen. Nagon djupare diskussion om att inte
bygga upp kyrkan har inte forts.

Under de inledande diskussionerna gjorde man sa att de intresserade delades upp i olika
grupper. Dessa grupper fick sedan traffas privat och darefter presentera forslag pa
stormotena. Hur manga grupper som fanns och hur manga personer som varit delaktiga har
varit svart att fa ratsida pa. Det verkar ha rort sig om tre eller fyra stycken med en handfull
personer i varje. Vilka dessa grupper har bestatt av ar ocksa lite luddigt. Grannarna har varit
en och syféreningen en annan. Det talas om att man delades in efter alder, en
ungdomsgrupp och en aldre grupp. Intervjuperson 2 uttrycker det sa att man tog fram
forslagsgrupper som skulle titta pa hur man sag pa uppbyggnad och vad man tyckte var
vasentligt att fa inne i kyrkan.

Hur dessa moten har gatt till ar svart att veta da de har skett informellt hemma hos
deltagarna. Dessa har traffats och diskuterat och darefter presenterat sina forslag for
ledningsgruppen pa stormotena. Det verkar som att ett problem har varit att diskutera dessa
forslag (tre stycken utéver Rydbergs) utifran ett konkret underlag da grupperna till skillnad
fran arkitekten Rydberg inte har haft kunskap, medel och material att presentera férslagen
pa samma villkor. Det vill sdga ta fram konkreta ritningar och modeller, gora
kostnadsutrakningar samt séka stod for sitt forslag inom forsamlingen och kyrkan. Vissa av
deltagarna i dessa grupper har berattat att de efter 6vertalning manat Rydberg att ta fram
en modell pa forslaget “tak dver hela” samt en preliminar kostnadsberakning. De 6vriga tva
forslagen har mig veterligen inte presenterats pa detta satt. Klagomal har dven framforts pa
att de ovriga forslagen pa moétena inte fatt samma tid att presenteras som Rydbergs ”liten
kyrka”. En person ur ledningsgruppen berattar dessutom att man aktivt propagerade for
detta forslag.

13 .
Intervjuperson 6
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Protokoll och inbjudningar till méten finns att tillgd pa pastorsexpeditionen. Protokollen har
vad jag vet inte satts upp pa nagon anslagstavla. Jag har heller inte funnit nagra protokoll
fran de allmanna moétena, dock finns minnesanteckningar skrivna av Rydberg. Hur samtalen
pa dessa moten har sett ut ar darfor oklart. Till de férsta allmdnna métena bjéds davarande
Alvestads férsamling in genom att inbjudningar lades i brevlddor, sattes upp pa
kungorelsetavlor och annonser sattes in i tidningarna. Efter det verkar informationen om
nastkommande moétena annonserats pa moétena och till arbetsgrupperna eller genom att

man het enkelt fragat nagon ur ledningsgruppen.

Anslagstavla pa kyrkogarden i Alvestad (foto: Emma Jonsson)

Samma princip verkar ha tillampats nar det galler att informera férsamlingen om processen
och vilka beslut som tagits. Protokollen fran métena har samlats i en parm pa
pastorsexpeditionen. Kyrkoradets och kyrkonamndens moten har varit 6ppna for alla.
Information ska ha satts upp pa anslagstavlan utanfor kyrkan och narvarande pa kyrkkaffet
har kunnat fa en uppdatering. Ledningsgruppen papekar att tyvarr har efterfragan pa denna
information inte varit sarskilt stor.

Stor forvirring verkar rada inom férsamlingen angaende de ekonomiska faktorerna. Under
intervjuerna har uttryckts oro for framfor allt kostnaderna for de arkeologiska

undersokningarna, trots att dessa kommer att bekostas av stiftet genom kyrkoantikvarisk
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ersattning. Aven forsakringsbeloppet och villkoren fér utbetalandet av detta finns olika
teorier om bland férsamlingsborna. Troligen hade ledningsgruppen kunnat undvika denna
forvirring genom att vara dnnu tydligare med vad som skett under beslutsprocessen.

De forsamlingsmedlemmar jag talat med verkar ha mycket olika uppfattningar om hur
beslutsprocessen gatt till. Manga ar nojda och har stor tillit till arkitekt och ledningsgrupp.
Flera andra har ddremot uttryckt en kdnsla av att de inte blivit lyssnade pa. De har berattat
att det finns en kansla av att man har haft méten och man har fatt saga sitt men i slutdndan
har @nda ledningsgruppen gjort som de tyckt varit bast. Fran ledningsgruppens hall papekar
man att man varit sa lyhérd som majligt. Trots det har en del underliga situationer uppstatt.
Ett exempel pa detta ar de tidigare planerade omkladningsrummen for vaktmastarna som de
sjalva inte sager sig ha nagot behov av, eller de olika uppfattningarna om hur stor plats som
behdver avsattas for kyrkkaffe.

Intervjupersonernas syn pa ateruppbyggnad och beslutsprocess

Ateruppbyggnad

| Sveriges radios inspelning fran ett av de tidigaste métena efter branden hors hur
ordféranden for motet inleder med att fraga, inte om utan hur ska vi bygga upp kyrkan?
Birgitta Nilsson berattar under intervjun att alternativet att inte bygga upp kyrkan aldrig
riktigt diskuterades. Sjalv sdger hon sig vara den enda som uttryckt den asikten, men hon
tror att det kan ha funnits andra som delat den. Fragan ar om dessa personer fanns och om
de hade vagat uttrycka sin asikt om attityden pa motet varit en annan. Intervjuperson 4
berattar att han i borjan tankte att en ny kyrka inte var nédvandigt men att han snart insag
att det inte var mojligt att driva den linjen.

Inga storre onskemal gallande kyrkans utformning, utéver de tre forslagen, har kommit fram.
Exteriort har diskussionerna framst rort utformningen av tornet och pulpettaket pa
nordsidan. Forvanansvart fa 6nskemal rorande interioren har lagts fram. Intervjuperson 7
onskar mojlighet till kyrkkaffe och berattar om syféreningens planer pa att kdpa en
diskmaskin till forsamlingsgarden. Hon vill inte heller att gravkoret fylls igen eftersom det
klarade sig sa bra undan branden. Intervjuperson 2 berattar att planen ar att gravkoret ska
stangas igen med en betongplatta men att det inte ska fyllas, framtidens arkeologer ska ha
mojlighet att 6ppna upp och kika in. Hur det tillslut blir med gravkoret aterstar att se.
Intervjuperson 6 berattar att man vill ha ett glasskap med bilder fran branden och
ateruppbyggnaden som ett minne. Alla jag talat med har sagt att det ar viktigt att
inventarierna kommer tillbaka till kyrkan.
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Intervjuperson 8 berattar om forslaget som en av grupperna lade fram. De tyckte att man
skulle ha behallit murarna som de var, eftersom de var besiktigade och godkdnda att bygga
pa. Ett tak skulle laggas over hela byggnaden. Precis som i Trono kyrka skulle utrymmet delas
i halften och den vastra delen med tornet skulle bli kyrka. Den 6stra delen skulle behallas kall
med grusat golv. Denna del skulle kunna brukas pa sommaren. En kostnadsberakning gjordes
och detta forslag berdaknades bli billigare an forslaget ”liten kyrka”. Vid denna punkt
aterkommer dock argumentet om underhallskostnader och det menas att dessa skulle bli
hogre om forslaget gatt igenom. Intervjuperson 8 berattar vidare att han tvivlar pa detta da
den uppvarmda ytan endast skulle varit nagot storre an i ”liten kyrka”. Jag har inte sett
nagon ritning pa grannarnas forslag.

En del av Rydbergs ritning som orsakat mycket rabalder i forsamlingen ar det snedtak
(pulpettaket) som ska placeras ut fran norra muren. Kritiken lyder att detta tak ser ut som
ett ladugardstak och att det inte passar in i kyrkomiljon. Intervjuperson 6 berattar att han
sjalv inte varit sa ndjd med I6sningen men att Rydberg forsokt hitta en annan I6sning men
ingen har blivit bra invandigt och att det viktigaste ar att kunna utnyttja lokalerna pa ett
praktiskt satt. Eventuellt kan motstandet mot det sa kallade ladugardstaket ses som ett
uttryck for missnojet dver att inte fatt sina forslag igenom under beslutsprocessen. De som
ar missnojda med taket ar framforallt grannar som bor i narheten och som ser kyrkan
dagligen, det vill siga samma personer som foresprakat en ateruppbyggnad av exteriéren.
Ledningsgruppens alla medlemmar bor med langre avstand till kyrkan och asikten bland de
mer narboende verkar finnas att ledningsgruppen darfor har lattare att acceptera denna
I6sning, eftersom de slipper se den.

Ritning Per Rydberg
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Ett annat hett &mne har varit utformningen av tornet. Onskemal har framférts om att man
skulle kunna ha ett 6ppet torn sa att kyrkbesdkare kunde ga runt och titta pa utsikten fran
tornet. Detta forslag har inte drivits igenom, varfor vet jag inte. Intervjuperson 6 avfardade
det forslaget under intervjun med att sa har det inte varit forut. Den huvudsakliga
diskussionen kring tornet har dock rort sig om utformningen av tornet 6vre del.
Intervjuperson 2 berattade att manga sagt sig vilja ha kvar den gamla lanterninen pa tornet,
eftersom de vaxt upp med det och kyrkan alltid har sett ut sa. Andra har beréattat att de
garna skulle se det gamla forgyllda korset pa tornets topp. Bade Intervjuperson 6 och
Intervjuperson 2 ur ledningsgruppen avfardar med bestamdhet bada dessa forslag med
motiveringen att "bygger vi en medeltida kyrka sa ska vi ha ett medeltida torn”. Vilket
forvisso kan verka rimligt men ett sa pass starkt uttryckt dnskemal fran stora delar av
forsamlingen kanske inte helt bor ignoreras. En mojlighet ar att behalla korset men att
placera det pa nagot annat stélle, eller att ha ett liknande men mindre kors pa tornets spira.
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Tornets forgyllda kors efter branden (foto: Gunnar Nordanskog)

Kyrkogarden

De flesta har sagt att det skulle se trakigt, 6vergivet eller 6dsligt ut om kyrkan inte fanns pa
kyrkogérden. Aven de som inte nddvindigtvis vill ha en ny kyrka tycker 4nd3 att dar maste
finnas ndgot. De flesta har anhoriga pa kyrkogarden och nar jag forsokt trycka pa frdgan om
varfor en kyrka ar sa viktig har detta faktum kommit upp, som en forklaring som jag genast
bor acceptera. Det verkar som att viljan att fa vila pa en bestandig plats ar mycket stark,
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kanske ses kyrkan som en garanti for detta. Det vill sdga att sa lange en kyrka vakar dver
graven finns ingen risk for att platsen pa nagot satt kommer att storas. Flera ndmner ocksa
att det ar viktigt med en vacker kyrkogard och att en ruin skulle bidra till en mindre trevlig
stamning. Intervjuperson 3 forklarar att en kyrkogard med en ruin pa inte skulle se sa rolig
ut, den skulle se évergiven ut. Intervjuperson 7 berattar att det skulle vara forfarligt att ha en
odekyrkogard, kyrkan och kyrkogarden hor ihop pa nagot satt och att det ofta ar sa att man
besdker bada pa samma gang.

Manga talar om kyrkogarden utan kyrka som en 6dekyrkogard. Om det ar deras bendmning
pa en kyrkogard utan kyrka eller om de forestaller sig att man skulle sluta gravsatta folk dar
vet jag inte. Troligen skulle gravsattning fortfarande skett aven om kyrkan inte byggts upp.
Intervjuperson 5 beréittar att det dr betydligt fler kremeringar an jordbegravningar i Alvestad
men att man vid jordbegravning dnda inte foljer med kistan ut till graven. Nagot hinder for
gravsattning i Alvestad men med begravningsgudstjanst i ndgon av de andra kyrkorna finns
alltsa inte. Hon poangterar ocksa att kyrkan inte har statt 6ppen och att man darfor inte har
kunnat besoka kyrkan samtidigt med kyrkogarden.

Inventarier

Viljan att de rdddade inventarierna ska atervinda till Alvestad efter dteruppbyggnaden ar
stark. Intervjuperson 3 papekar att det bland folk nog finns en radsla for att inventarierna
ska bli kvar i de kyrkor dar de ar utplacerade nu. Férsamlingen har samlat och donerat
inventarier i hundratals ar, berattar Intervjuperson 1. Givetvis ar de betydelsefulla for
bygden. Intervjuperson 7 berattar att syforeningen donerat mycket till kyrkan tidigare och
garna vill hjalpa till att dekorera den nya kyrkan.

Férsamlingshem

Intervjuperson 6 berattar att det har varit mycket debatt angaende férsamlingshemmen,
framforallt angaende behovet av ett forsamlingshem till varje kyrka. Det vill sdga fem
stycken forsamlingshem till fem kyrkor. Han papekar att de bidrar till en stor kostnad for
forsamlingen. Flera personer jag har talat med berattar att planen ar att i alla fall kyrkkaffet
ska kunna hallas i kyrkan. Kyrkan ska inredas med pentry och |6sa stolar sa att
forsamlingshemmets aktiviteter kan inrymmas i kyrkan. Fragan om huruvida
forsamlingshemmen kommer att séljas eller inte ligger for narvarande pa is. Intervjuperson 2
tanker att forsaljningen av dessa eventuellt kan leda till ett enande av Fornasa forsamling.
Detta genom att alla, oavsett vilken forsamling de tidigare tillhort, da gar till samma
forsamlingshem.

En av personerna jag talat med trycker hart pa betydelsen av att fa behalla
forsamlingshemmet. Har ar samlingspunkten for all social gemenskap i omradet menar hon.
Troligen ar syféreningens verksamhet till stor del beroende av forsamlingshemmet. Till
storsta delen pa grund av utrymmet, och detta annu mer da kyrkan byggs upp i avsevart
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mindre skala. Utrymme for mindre kaffesammankomster och ett pentry kommer enligt
ritningen att finnas. Uppgifterna om antalet besokare pa dessa kaffesammankomster
varierar dock kraftigt. Enligt planen for nya kyrkan ska plats finnas for 10 till 12 kaffedrickare.
Intervjuperson 7 namner dock att antalet besdkare tidigare kommit upp i mellan 30 — 40
personer. Fragan uppstar da varfor en kyrka byggs med utrymme for kyrkkaffe, dar bara en
fiardedel av de eventuella kaffegasterna far plats. Resultatet blir da troligen att kyrkkaffet far
hallas i forsamlingshemmet, nagot som flera personer ansett vara negativt av flera olika
anledningar.

Raddningsarbete

Mycket kritik har riktats mot raddningstjansten och deras agerande. Forst och framst finns
fragetecken kring vilken information som raddningstjansten fick vid larmandet. En granne till
kyrkan berattar att bade hans sambo och flera andra grannar larmat sos och da uttryckligen
sagt dels att de skulle "ta med allt de hade” samt att det lag en kyrka i ndrheten. Var det
eventuella kommunikationsproblemet |ag ar svart att sdga da larminspelningar generellt ar
svara att fa tag p3, sa ocksa i detta fall. Mesta delen av den 6vriga kritiken ror sig om saker
som tas upp i brandrapporten. Som att situationen upplevts som kaotisk med flera
raddningsarbetare fran olika hall utan direkt ledning. En annan sak som tagits upp bade i
rapporten och inom férsamlingen ar att raddningstjansten periodvis inte har haft tillrackligt
med vatten och slangar. Manga verkar kdnna en sorg 6ver att branden ens kunnat handa,
och att nar den val gjorde det sa forvarrades situationen av ett bristfalligt raddningsarbete.

Ingangen till sakristian efter branden (foto: Gunnar Nordanskog)
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Forsamlingslivet synonymt med socknen?

Férsamlingssammanslagningen

Huruvida férsamlingssammanslagningen har paverkat viljan att ateruppbygga kyrkan eller
inte ar svart att sdga. Ingen av dem jag har talat med har tydligt uttryckt nagon sadan asikt.
Diremot har de flesta angivit viljan att bevara Alvestad socken som ett argument fér en
ateruppbyggnad. Det verkar troligt att sammanslagningen av forsamlingarna har uppfattats
som ett led i Alvestad sockens férsvinnande och att man pa grund av detta haft en stark
dnskan att markera Alvestad som en socken i sin egen ritt. En intressant kommentar &r att
en kyrka pa landsbygden kan ha en viktig funktion som minnesbérare. | och med att kyrkan
kanske ar den enda officiella byggnaden som finns kvar blir den det stélle dar dyrbara
sockenminnen samlas. Vart att notera ar dessutom att Alvestadsborna fortfarande anvinder
sig av sockenbegreppet trots att det sedan 1862 inte existerar som juridisk term.

De flesta jag talat med har papekat att det ar och har varit svart att “forflytta sig” éver de
gamla forsamlingsgranserna. Intervjuperson 6 berattar att det i varje kyrka finns starka
drivkrafter som slar vakt om just sin kyrka. Givetvis skulle Alvestadsborna vara vialkomna i till
exempel Ask men det verkar finnas en ovilja bland Alvetstadsborna att fira gudstjanst i
ndgon av de andra kyrkorna. Efter branden har gudstjinsterna i Alvestad firats i
forsamlingshemmet, inte i ndgon av de fyra andra kyrkorna férsamlingen har. En méassa har
till och med firats i maskinhallen som brann. Intervjuperson 2 tror att detta beror pa att folk
vill halla liv i bygden trots att kyrkan ar borta. Intervjuperson 3 berattar dessutom att sedan
branden har inget bréllop och endast en begravning dgt rum, hon tror att folk gar och vantar
pa att “deras” kyrka ska byggas upp igen.

Ett av de starkaste argumenten for en ateruppbyggnad som kommit upp under intervjuerna
har som sagt varit viljan att bevara och markera Alvestad socken. En stark oro har yttrats fér
att om kyrkan inte finns kvar s kommer Alvestad sa smaningom att férsvinna.
Intervjuperson 1 beréattar att Alvestad tidigare varit en egen kommun och att hir funnits en
skola, men att det enda officiella som nu finns kvar ar kyrkan. Férsvinner den sa kommer
Alvestad ocksa att forsvinna. Intervjuperson 2 beréttar samma sak. Han oroar sig for att
Alvestad kommer att bli en del av Forn&sa, ett steg som delvis redan tagits i och med
forsamlingssammanslagningen. Han menar dessutom att dven om kyrkan inte nyttjas ar den
viktig som symbol for bygden.

En liknande tanke verkar finnas kring forsamlingshemmet och framfor allt kyrkkaffet. Man
betonar hela tiden vikten av att halla samman och bevara, och aktiviteterna kring kyrkan
verkar vara en viktig del av detta. Kanske ar det huvudsakligen vid sadana tillfallen som
stérre delar av socknen samlas. Intervjuperson 2 hoppas ocksd kunna bevara Alvestads
tradition av att ha kyrkkaffe efter varje gudstjanst. Ater igen poangteras 6nskan att kunna ha
kaffet i kyrkan. Tanken &ar att folk blir mer benagna att stanna kvar for en kopp kaffe om de
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inte behover satta pa sig ytterklader och ta sig nagonstans. Kyrkkaffet verkar vara en viktig
kommunikationsplattform for férsamlingen.

Ateruppbyggnad eller inte

Varfor en ny kyrka?

Som Kyrkan brinner! tar upp ar den forsta reaktionen ofta att kyrkan ska byggas upp precis
som den var men att den asikten avtar med tiden. Kanske kan det varit en bra idé att vanta
annu en tid efter branden med att diskutera framtida planer, for att pa sa satt ge
forsamlingen tid att sorja och fundera éver mojliga alternativ. Flera av dem jag intervjuat
forklarar att eftersom det fanns pengar att fa fran forsakringsbolaget var det lika bra att
anvanda dem, och bygga en kyrka. Troligen ar det sa att beslutet om ateruppbyggnaden helt
varit beroende av forsakringspengarna och att debatten om ateruppbyggnad, om det nu
fanns nagon sadan, tog slut i samma stund forsakringsbolaget kopplas in. Eftersom pengarna
anda erbjuds finns ingen anledning att tacka nej, och hade det inte funnits en
fullvardesforsakring hade det inte heller funnits mojlighet att bygga nagon kyrka, hur mycket
man an hade velat.

Jag har inte fatt intrycket att 6nskan att bygga upp kyrkan precis som den var varit sarskilt
tryckande, daremot har 6nskan att kyrkan ska byggas upp uttryckts omedelbart. Att de som
jobbar inom kyrkan skulle vara mer benagna till férandring verkar stamma. Av dem jag har
talat med har majoriteten av de anstallda eller fortroendevalda inom kyrkan velat bygga upp
kyrkan enligt den mindre planen. Flera av dem har dessutom sagt sig inte tycka att det ar
nodvandigt att bygga upp en ny kyrka alls. Bland dem som inte aktivt arbetar inom kyrkan
har asikterna varit skilda. Jag har dock inte talat med nagon som velat bygga upp kyrkan
precis som den var. Daremot har dessa personer uttryckt ett storre intresse for detaljer som
till exempel tornets utformande. | Kyrkan Brinner! Beskrivs en tveksamhet mot en
ateruppbyggnad om den blir alltfor omfattande. Med tanke pa den totala omgestaltningen
i Alvestad och férsamlingsbornas generella néjdhet med denna kan det inte sigas stimma i
just det har fallet.

Det viktigaste argumentet for en ateruppbyggnad utéver de ekonomiska faktorerna ar
kyrkans placering pa en kyrkogard. Alla utom en av dem jag har intervjuat menar att en
kyrkogard bor ha en kyrka. Forfattaren till Gér en kyrka nagon skillnad beskriver att flera av
de intervjuade uttryckt problem med att kyrkogarden blir utan kyrka, en man vill till och med
inte begravas dar om kyrkan rivs. Dock verkar de flesta inte tycka att kyrkogarden paverkas

1 Kyrkan brinner, sid 12
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Insamling till kyrkans &teruppbyggnad, Alvestad kyrkogard (foto: Emma Jonsson)

namnvart och det poangteras att det ju finns manga kyrkogardar utan kyrkor.™ Sa &r dock
inte fallet i Alvestad. Flera av de intervjuade tar upp kyrkogérden som ett av de starkare
argumenten till varfor en ny kyrka maste byggas. Eventuellt paverkas kdnslan av
samhdrighet mellan begravningsplats och kyrka av det faktum att Alvestad ar en
landsbygdsforsamling. | de storre staderna ar en begravningsplats utan kyrka inte nagot
ovanligt.

Ett problem efter branden har som sagt varit deltagandet pa motena. Majoriteten av
deltagarna har varit for en ateruppbyggnad, men fragan uppstar om vem det har varit som
gatt pa dessa moten. Intervjuperson 5 uppskattar att dar inte varit nagon person under 30
ar. Vilket ar vart att notera da det ju blir dessa personer som i framtiden kommer att fa ta
hand om kyrkan, och deras kyrkliga engagemang inte verkar sarskilt stort. Tvartom har de ett
eget centrum i bygden, hembygdsgarden. Som tidigare namnt upplevs det vara svart att
overskrida de gamla forsamlingsgranserna, vilket resulterat i att ateruppbyggnadsfragan
endast diskuterats av Alvestadsbor trots att fragan ekonomiskt berér hela Fornasa
forsamling. Intervjuperson 3 namner att hon tror att fler nog hade velat engagera sig men
kdnt att de inte kunnat eftersom de inte varit bosatta i Alvestad.

> Asa Alftberg och Lotta Eriksson: G6r en kyrka ndgon skillnad? Regionmuseet Kristianstad 2007, Sid 49
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En annan poang ar att motena givetvis bara besokts av personer som varit intresserade nog
av kyrkan for att besoka motena. Detta har férmodligen gett ett helt annat resultat pa
omrdstningar 4n om hela Alvestad eller hela Fornasa férsamling tillfragats. Enligt
Intervjuperson 5 sa diskuterades tidigt en enkatundersdkning for hela Alvestad, ndgot som
inte blev av men som i min mening hade varit en god idé. Vem som ska och inte ska fa vara
med och bestdmma om en kyrka ar svart att siga men en grundidé kan vara att alla som
betalar ska fa vara med och bestamma. Vilket skulle innebéra alla medlemmar i svenska
kyrkan bosatta i Fornasa forsamling.

Nya kyrkan

Den storsta poangen med den plan som sa smaningom kom att rostas igenom verkar ha varit
att halla de framtida underhallskostnaderna sa laga som mdjligt. Alla i ledningsgruppen
poangterar starkt vikten av att halla dessa kostnader nere. Huruvida planen for ”liten kyrka”
faktiskt blir billigare an alternativet “tak dver hela” ar ju svart att avgora. En sak som ar klar
ar att forsamlingen inte kunnat komma ifran underhallskostnader ens om de valt att inte
bygga upp kyrkan eftersom tornet och sydmuren inte far rivas. Det ar dock troligt att
underhallskostnaderna skulle blivit betydligt mindre om man valt att inte bygga upp en ny
kyrka.

En viss klyfta verkar finnas mellan ledningsgruppen och de som nyttjar kyrkan vad det galler
vilken utrustning som bor finnas. Till exempel fanns lange en idé om att kyrkan skulle
inrymma dusch och omkladningsrum for férsamlingens vaktmastare. Kyrkans vaktmastare
papekar dock att hon helst duschar hemma och darfér inte har nagot behov av en dusch i
kyrkan. Ett annat exempel &r som tidigare namnts uppfattningen om hur manga besokare
kyrkkaffet kommer komma att ha. Intervjuperson 7 énskar sig som sagt en diskmaskin i
forsamlingsgarden, kanske hade det varit en bra idé att inrymma en sadan i kyrkans
planerade pentry.

Trots att nagra av dem jag talat med har framfort klagomal, framforallt gallande hur mycket
gehor de fatt for sina idéer, verkar de flesta néjda med Per Rydberg. De jag talat med i
ledningsgruppen berattar att Rydberg ar flexibel och latt att samarbeta med, samt att han
har en formaga att kombinera nytt och gammalt. Bland de férsamlingsbor jag talat med
verkar han ha stort fortroende. De huvudsakliga klagomalen har rort en (upplevd) ovilja fran
Rydbergs sida att dels inkorporera férsamlingsmedlemmarnas forslag i sin ritning och att
gora modeller och kostnadsberdkningar pa de andra forslagen.

Bland dem jag har talat med har det egentligen aldrig funnits nagon stark dnskan om att
bygga upp kyrkan precis som hon var, speciellt inte efter en tid. Kanske bara nagra veckor
efter branden har diskussionen om de framforallt tva huvudsakliga alternativen tagit 6ver
helt. Dessa tva alternativ ar Per Rydbergs forslag ”liten kyrka” och det som uppfattats som
en onskan om att bygga upp kyrkan precis som den var, “tak 6ver hela”. Forslaget ”liten
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kyrka” har fatt stark uppbackning fran bade arkitekten, ledningsgruppen, stiftet och
lansstyrelsen. Det huvudsakliga argumentet har som sagt varit att halla
underhallskostnaderna nere. “Tak dver hela” stéttas framfor allt av grannarna till kyrkan.

Slutkommentar

Sammanfattningsvis kan sigas att teruppbyggnaden av Alvestad kyrka kommer att ske.
Detta till en ritning som de flesta verkar néjda med. Trots férsamlingens fyra andra kyrkor
finns hos ménga en stark dnskan om att bevara Alvestad kyrka, och didrmed Alvestad socken.
Hur klokt det ar med tanke pa framtiden ar svart att sdga. Med 6vertalighet, minskade
ekonomiska resurser och ett minskat intresse for Svenska kyrkan i kombination med
landsbygdens avfolkning finns risken att Alvestad kyrka inte kommer att anvdndas i s& manga
ar. A andra sidan finns fortfarande starkt engagerade férsamlingsmedlemmar och
forhoppningsvis kan ateruppbyggnaden av kyrkan leda till ett 6kat engagemang dven fran
ovriga forsamlingen.
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