
 

  

Slutrapport 
Västerås stifts projekt  ”Försök till kvalitetssäkring av KAE-projekt” 
 
 
Projektbeskrivning 
 
 
Bakgrund Antikvarisk medverkan i projekt som utförs med stöd av kyrkoantikvarisk 

ersättning utförs av personer med byggnadsantikvarisk kompetens – oavsett 
projektets karaktär. Västerås stift ser det som ett problem att såväl från stiftets 
som kulturmiljövårdens sida saknas kompetens att bedöma föreslagna och 
genomförda åtgärders relevans när det gäller speciella projekt, som till 
exempel målerikonservering, textilkonservering och tekniska installationer 
(larm mm)  

    

Syfte Att i samråd med representanter för kulturmiljövården skapa nya rutiner för 

antikvarisk medverkan i församlingarnas KAE-projekt. 
  

Metod Projektet utformades som en försöksverksamhet under två år, med början 

hösten 2010. Arbetet inleddes med en diskussion med länsstyrelser och 
museer. Till stiftet knöts experter med hög kompetens inom 
målerikonservering, textilkonservering och tekniska installationer. Dessa kunde 
församlingarna anlita för antikvarisk medverkan och expertis inom respektive 
område. Vi tänkte oss att experterna skulle medverka under hela projekttiden, 
från ansökan till rekvisition.  
Experten granskar de relevanta delarna i vård- och underhållsplanen och ev 
kompletterings- eller revideringsbehov noteras; 
- bedömer de föreslagna åtgärdernas vikt / prioritet i förhållande till andra    
behov inom resp område; 
- granskar åtgärdsplanenens innehåll och utformning; 
- granskar de föreslagna åtgärderna: målbeskrivning, metod, material, 
tidsplanering/samordning och kostnad; 
- besiktigar löpande under projektets utförande; 
- granskar/utvärderar slutresultat samt konserveringsrapporten och annan 
dokumentation; 
Utvärderar den samlade insatsen inom resp område 
 
Under försöksåret arvoderades experterna med KAE-medel. 

 

Mål Genom adekvat expertmedverkan kunna säkra kvalitén på de arbeten som 

utförs med stöd av kyrkoantikvarisk ersättning. 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Försök till kvalitetssäkring av KAE-projekt 
 
1.  Antikvarisk medverkan vid konserveringsprojekt utförda med stöd av KAE 

 

John Rothlind, Svenska kyrkan Västerås 
      

Bakgrund och förutsättningar 
 

RAÄ:s vägledning1 i utdrag    I Kulturminneslagen finns regler om tillstånd till ändring av byggnadsminnen i 3 

kap. 14 § och av kyrkobyggnad, kyrkliga inventarier och begravningsplats i 4 
kap. 3, 9 och 13 §§. I beslut om tillstånd får länsstyrelserna ställa de villkor som 
är skäliga till de förhållanden som föranleder ändringen – ett sådant villkor kan 
bland annat innebära att arbetet ska följas av antikvarisk expertis. Då det 
tidigare använda begreppet ”antikvarisk kontroll” saknar lagstöd och dessutom 
kan ge felaktiga associationer till myndighetskontroll anser 
Riksantikvarieämbetet att begreppet ”antikvarisk medverkan” bör användas. 
Det är byggherrens ansvar att se till att en kompetent och lämplig expert 
anlitas enligt de villkor som länsstyrelsen ställt i sitt beslut. Experten arbetar 
således på uppdrag av byggherren. Byggherren bör anmäla till länsstyrelsen 
vilken antikvarisk expert man avser anlita för att därmed ge länsstyrelsen 
möjlighet att bedöma den föreslagne expertens kompetens och lämplighet för 
uppgiften. Ett grundläggande krav är adekvat utbildning, t ex en akademisk 
examen med de traditionella museiämnena eller en utbildning med 
bebyggelseantikvarisk inriktning. Kompletterande utbildning i restaurering är 
av stort värde. Experten behöver ha kunskaper om byggnadsvård, d v s 
byggnadsteknik, material och metoder. Det är också viktigt att experten är 
införstådd med hela projekterings- och byggprocessen för att rätt kunna 
bedöma när insatser behövs. Erfarenhet av antikvarisk medverkan bör vara ett 
krav 

 

För att få ett gott resultat vid restaurering eller ändring av en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad är det angeläget att antikvarisk expertis medverkar under 
hela planerings- och byggnadsprocessen 
 

Uppgifter för den antikvariska experten som anges är bl a: 
Bistå byggherren med råd 
Delta i byggmöten och besiktningar 
Lämna detaljanvisningar, t ex den exakta dragningen av en ledning eller 
placering av en nytillkommen byggnadsdetalj 
Bevaka vad som framkommer under arbetet, t ex när ytskikt eller senare tillägg 
avlägsnas eller murverk friläggs 
Dokumentera iakttagelser av byggnadshistorisk art 
Uppmärksamma planerade och gjorda avvikelser från tillståndsbeslutet 
Se till att material som ska återanvändas demonteras varsamt och förvaras på 
lämpligt sätt tills det återmonteras 
Ställa samman en rapport efter avslutat arbete 
 

RAÄ:s utvärdering2 i utdrag  I Riksantikvarieämbetets rapport Antikvarisk medverkan Hur sker 

                                                 
1 Se vidare Riksantikvarieämbetets Vägledning antikvarisk medverkan 2009-05-12, vilken ersatte den 2009-03-02 upphävda Allmänna råd 
för antikvarisk kontroll vid tillämpningen av 3 kap 14 § och 4 kap 3 och 13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m m samt 5 och 17 §§ 
(1993:379) om bidrag till kulturmiljövård, vilka fanns publicerade i skriften Antikvarisk kontroll. Byggnadsminnen, kyrkor m m. Allmänna råd 
från RAÄ 1999:1 
2Se vidare Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010, Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid länsstyrelserna idag?, förf: Jan 
Karlsson  



 

  

tillämpningen vid länsstyrelserna idag? redovisas en utvärdering av hur villkor 
om antikvarisk medverkan har tillämpats vid länsstyrelsernas tillståndsgivning 
åren 2005-2009.  
 
 
Frågeställningarna gäller där bl a: 

 - Vem eller vilken institution är utförare? 
 - Vilken typ av åtgärder eller ärenden har inte antikvarisk medverkan? 
 - Finns det skillnader i omfattningen av antikvarisk medverkan mellan olika 

kategorier av byggnadsminnen? 
 - Finns det skillnader gällande tillämpningen av 4 kap KML, dvs är omfattningen 

av antikvarisk medverkan olika om man jämför beslut som rör kyrkobyggnader 
med kyrkotomter, begravningsplatser respektive kyrkliga inventarier? 

 

 Utvärderingen visar att i drygt 90 % av ärendena gällande ändringar enligt 4 
kap KML har länsmuseerna anlitats som antikvarisk expert. 
Riksantikvarieämbetets medverkan gällde konserveringsuppdrag. Här var det 
fråga om viss specialistkompetens och att denna fanns på 
Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna medverkade också som antikvarisk 
expert – framförallt tillsyn av arbeten som rör konservering. Det totala antalet 
beslut enligt 4 kap KML utan villkor om antikvarisk medverkan ökade under 
hela perioden 2005-2009. 

 ”75 % av alla beslut som gällde konservering av textilier hade inga villkor, 
medan ingen antikvarisk medverkan vid konservering av måleri på trä förekom 
i 32 % av besluten. Om man anser att konservatorn står som garant för 
antikvarisk medverkan borde ungefär samma procenttal visa sig i de olika 
åtgärderna. Tydligen verkar länsstyrelsen inte tycka att det är skäligt att kräva 
antikvarisk medverkan i samma utsträckning när det gäller den textila 
konserveringen. Stöldsäkring av föremål är däremot en åtgärd som i hög 
utsträckning har villkor om antikvarisk medverkan – 92 % av alla beslut under 
2008.” 

 Sammanfattningsvis skedde ca 70 % av alla förändringar av begravningsplatser 
utan antikvarisk medverkan men för kyrkliga inventarier ca 50 % och för 
kyrkobyggnad eller kyrkotomt endast ca 20 %.  

  

 Parter 
 Länsstyrelsen har tillsynen över kulturminnesvården i länet och ansvaret för att 

de beslut som länsstyrelsen fattar följs 
 

 Byggherren 
 Positivt för byggherren är att det blir lättare att finna personer med rätt 

kompetens och att man kan handla upp experterna i konkurrens. 
 

 Den som är antikvarisk expert 
 Vägledningen tydliggör att antikvarisk medverkan vid ändring av kulturminnen 

kan ske i annan regi än den offentliga 
 

Inledande diskussion Dessa utdrag ur vägledning och utvärdering beskriver uppdraget och hur det 

tillämpats. Där är en inriktning främst mot byggnadsrelaterade projekt 
avläsbar. Den formuleras utifrån byggnadsantikvarisk erfarenhet och ger den 
antikvariskt medverkande och uppdraget en förväntad profil mot denna 
bakgrund. Av utvärderingen framgår att länsstyrelserna i samband med 
konserveringsinsatser i jämförelsevis få fall ställer antikvarisk medverkan som 
ett villkor och att i dessa fall, medverkan utifrån kompetens inom området 
sällan förekommer. Det kan därför vara av intresse att närmare diskutera 
förutsättningarna för de projekt som berör konservering och restaurering av 
arkitekturbunden utsmyckning, inredning och inventarier. 

 



 

  

 
 

Antikvarisk medverkan i konserverings- och restaureringsprojekt 
 
Utgångspunkt för diskussionen kring denna form av expertmedverkan kan vara att efter ECCO - European  
Confederation of Conservator-Restorers´ Organisation, definiera begreppen konservering / restaurering och  
beskriva konservatorns specifika uppdrag: 
 

 Konservering 
                - preventiv konservering innebär indirekta insatser för att fördröja nedbrytning 
              och förebygga skador, genom att skapa optimala bevarandeförhållanden – miljö, korrekt hantering,  
               transportering, magasinering och utställande 
 

               - aktiv konservering innebär huvudsakligen direkta insatser med målsättningen att stabilisera  
               tillståndet och fördröja vidare nedbrytning 
  

 Restaurering 
                innebär direkta insatser på ett skadat eller nedbrutet objekt med målsättningen att underlätta  
                uppfattningen och förståelsen, med hänsynstagande till estetiska, historiska och materiella  
                egenskaper 
  
       Konservatorns uppdrag skiljer sig från hantverkarens, konsthantverkarens och konstnärens.  
       Konservatorns primära uppgift är bevarandet av kulturarvet, inte skapandet av nya objekt eller underhåll  
       och reparationer med ett funktionellt syfte.                                  (Se vidare bilaga utdrag ur ECCO professional guidelines) 

 
 

Processordningen för KAE-projekt, är en annan och mer generellt gällande förutsättning: 

 Vård- och underhållsplan 

 Reviderad / uppdaterad statusbesiktning 

 Problemanalys 

 Programskrivning 

 Säkerhetsfrågor / säkerhet 

 Projektplanering 

 Förprojektering 

 Budgetplanering 

 Tillståndsansökan - Länsstyrelsens tillstånd 

 Ansökan KAE 

 Förfrågningshandlingar 

 Upphandling – då även kvalitetsfrämjande kriterier som utbildning-erfarenhet-referenser bör vägas in  

 Utförande 

 Kontroll 

 Besiktning 

 Dokumentation 

 Slutintyg 

 Rekvisition KAE 

 Utbildning av personal gällande förutsättningarna för vård och tillsyn 

 Uppföljning och utvärdering 
 
samt slutligen entreprenadformen, där byggsektorns regelverk kan följas: 

 Utförandeentreprenad - beställaren svarar för projektering och entreprenören svarar för utförande 

 Totalentreprenad - entreprenören svarar för både projektering och utförande 

 Underentreprenad - utförs på beställning av en huvudentreprenör
3
 

 

                                                 
3 Se vidare Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn, Svensk Byggtjänst och Föreningen Byggandets 
kontraktskommitté,  BBK, 2011 



 

  

Riksantikvarieämbetets Handbok för beställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen 
(2010), behandlar även antikvarisk medverkan. 

Diskussion  Det är inte alltid som den arkitekturbundna utsmyckningen, inredningen eller 

  inventarierna i sin egen rätt initierar konserveringsprojekt, utan först
   uppmärksammas i samband med större och mer omfattande  
  åtgärder som relaterar till själva byggnaden eller dess tekniska installationer. 
  Kanske beror det på att nödvändiga uppgifter saknas i vård- och underhålls-
  planen eller att den innehåller felaktigheter i avsaknad av den   
  konservatorskompetens som krävs. Förutsättningar för att bedöma aktuell 
  status på svåråtkomliga delar av inredningen finns kanske först när byggnads- 
  ställningarna rests. Önskvärt är givet att en uppdaterad och korrekt 
  dokumentation i vård- och underhållsplanen - i form av beskrivningar, analyser 
  och prioriteringar, ligger till grund för programskrivningens metod-,
  material- och målbeskrivning.  
 

  I samband med konserveringsprojekt har någon gång vid sidan av antikvarisk 
  medverkan även antikvarisk-teknisk medverkan förekommit. Tillägget ”teknisk” 
  till attributet emanerar kanske från en föreställning att uppdraget inte rymmer 
  en jämförbar komplexitet eller motsvarande antikvariska överväganden som 
  för de byggnadsrelaterade KAE-projekten. Men även konserveringsprojekten 
  förutsätter sådana överväganden och därutöver hänsynstaganden till faktorer 
  som verksamhet, funktion, bruk och miljö. Säkerhetsfrågor bör   
  uppmärksammas inför och under projekten och efter färdigställandet även 
  behovet av rutiner för vård, tillsyn och housekeeping

4
  

 

  Antikvarisk medverkan i samband med konservering skiljer sig i åtminstone ett 
  avseende från de projekt rör ombyggnad, renovering eller  
  tekniska installationer. Tekniker och hantverkare bör normalt inte kunna 
  förväntas överlämna annat än teknisk/materiell dokumentation till den 
  antikvariskt medverkande inför sammanställningen av den antikvariska 
  rapporten. Dokumentation av konserveringsarbeten har en helt annan karaktär 
  och ingår centralt i en utförarande konservators åttaganden

5
. Efter 

  kvalitetssäkring utgör detta material en viktig förutsättning för den 
  medverkande expertens antikvariska rapport. 
   

 
Erfarenheter från projektet 
 

Förutsättningarna för en utvärdering med större generell bärighet, begränsades av att ett litet antal  
konserveringsprojekt var aktuella under tidsperioden; att den antikvariskt medverkade steg in i  
processen i ett senare skede än som var planerat; att erfarenhetsbakgrunden hos beställare, utförare och  
antikvariskt medverkande varierade och att samtliga projekt genomfördes som utförandeentreprenader.  
Parternas erfarenheter från pilotprojektet inhämtades och här är några spontana synpunkter grupperade  
under respektive uppdrag som beställare, utförare eller antikvariskt medverkande: 
 

Beställaren Jämfört med kyrkobyggnadsfrågor har inventarierna tidigare ofta prioriterats 

lägre, men de har uppvärderats något på senare tid 
 Kompetens finns när det gäller byggnadsfrågor men saknas när det gäller 

inventarier och konservering 
 Beställare kan uppfatta att åtgärdsprogram innehåller litet mer än nödvändigt 

och känner sig i de fallen rätt utlämnade 
 Beställarstöd skulle behövas i tidigt skede – extra viktig vid upphandling och 

gärna med löpande besiktning och följande byggandets regelverk 
Den medverkande hade behövt komma in i ett tidigare skede 

                                                 
4 Om housekeeping se vidare  i t ex National Trust Manual of Housekeeping 
5 Se vidare bilaga ECCO professional guidelines 



 

  

Den medverkande hade inte så mycket kontakt med beställaren, däremot med  
utföraren 
 
Konserveringen utfördes professionellt av utföraren och därför krävdes få  
insatser från den medverkandes sida 

 Bra med expertmedverkan men uppfattades som ganska omständligt och 
behöver ses över så att tid och kostnader inte drar iväg 

 Komplicerar projekthanteringen 
 

Utföraren Medverkandens synpunkter hade önskats in tidigare i processen, för att 

diskutera åtgärdsprogrammet redan innan tillståndsansökan 
 Antikvarisk medverkan startade i stort sett samtidigt som föremålen kom till 

ateljén 
 Kom sent i kontakt med den medverkande  
 Medverkan fungerade överhuvudtaget bra men påbörjades för sent 
 Idéer kan bollas med en medverkande som kan materialet 
  – byggnadsantikvarierna saknar denna kompetens 
 Tidigare bara byggnadsantikvarisk kompetens hos den medverkande 
 Föreslagna åtgärder i programmet var delvis felaktiga, delvis onödiga – bra att 

då kunna diskutera detta med en erfaren medverkande 
 ÄTA arbeten kunde diskuteras 
 Jättebra med en inventarieansvarig som var intresserad och med en 

materialkompetent medverkande 
 Bra med dialog och en kompetent second opinion  
 Risk att arbetet kan försinkas, inte bli färdigt i tid och att arbetstid tillkommer 

för entreprenören i samband med möten 
  Tidstillägg för entreprenören – egen tid 
 Tog lång tid och den medverkande ville gå ännu längre 
 Litet antal konservatorer som alla känner varandra bidrar till en osäkerhet i 

rollen och förhållandet mellan den utförande och den medverkande. Uppgiften 
kan växla från uppdrag till ett annat 

 Finns riktlinjer för antikvarisk medverkan när det gäller konserveringsprojekt? 

 
Den antikvariskt Kom sent in – jobbet var redan i gång 

medverkande  Möjlighet till kontakt i ett tidigare skede ger bättre förutsättningar 

  Hur sker prioriteringen i åtgärdsprogrammen? 
  Påverkan på åtgärdsprogrammet var begränsad, uppgiften blev mer att se om 
  konserveringsrapporten stämde överens med programmet 
  När det gäller utförare med gedigen utbildning och lång erfarenhet kan 
  antikvarisk medverkan mer bli fråga om en formalitet, i andra fall krävs större 
  insatser 
 Tendens i program och utförande till att överarbeta – göra för mycket 
 Tveksam föreslagen åtgärd i programmet som därför utföraren genomförde på 

ett lämpligare sätt – i efterhand tillstyrkt som välmotiverat av den 
medverkande  

 Exempel på alltför för omfattande åtgärder utifrån faktiskt behov och brukande  
 Exempel på åtgärder som påverkade föremålets kulturhistoriska värde  
 Enkla förebyggande åtgärder hade kunnat genomföras inför återplacering efter 

åtgärd och även i tidigt sked legat tillgrund för en utökad ansökan 
  
   
  
  
 
 
  



 

  

  
  
 

Utvärdering  Pilotprojektets målsättning var att genom att tillhandahålla adekvat 

expertmedverkan säkra kvalitén på de arbeten som utförs med stöd av 
kyrkoantikvarisk ersättning. 

 

 Även om den antikvariskt medverkande anslöt sent - vilket innebar att vård- 
och underhållsplaner och åtgärdsprogram till del kom att granskas retroaktivt, 
fanns ändå möjligheter att diskutera prioriteringarna och åtgärdsförslagens 
metod-, material- och målbeskrivningar. Insatserna diskuterades i sig och i sin 
kontext. I pilotprojektet uppmärksammades bl a en tendens att program och 
även själva utförandet av den aktuella åtgärden kan bli för omfattande. Detta 
kan innebära onödiga kostnader för utförandet av mindre nödvändiga eller 
mindre ändamålsenliga åtgärder, vilket naturligtvis kan bidra till att projektets 
kulturarvsnytta minskar. Inför alla konserverings- och restaureringsinsatser bör 
förhållningssättet vara präglat av minimal intervention eller ”så litet som 
möjligt men så mycket som nödvändigt”. Samtidigt noterades kvarstående 
behov – även denna insikt viktigt att återföra till beställaren. Det fanns t ex 
inventarier som överhuvudtaget inte beaktats eller där olika förutsättningar 
som bruk och placering inte vägts in i tillräcklig utsträckning vid valet av åtgärd 
och omfattning 

 

 En nackdel som erfarenheter från pilotprojektet pekar på är att 
expertmedverkan kan bidra till att projekthanteringen blir mer komplicerad, 
fördröjd och fördyrad. Det är då inte bara fråga om kostnaden på grund av 
expertens medverkan, utan innebär även tillkommande tidsinsatser för 
beställaren och kanske framförallt för utföraren, något som bör beaktas redan i 
förfrågningsunderlaget. 

  

 Utifrån projektens karaktär och varierande förutsättningar hos beställare och 
utförand, kan antikvarisk medverkan behöva expandera, allt från att mer kunna 
betraktas som en formalitet, till att tillhandahålla en kontinuerligt verkande 
stödfunktion för beställare och utförare under hela projektet. De situationer 
som kan uppkomma i ett ”värsta scenario”, kan medföra att beställaren 
behöver aktivt stöd för att fel eller brister i utförandet ska kunna 
uppmärksammas och sedan avhjälpas. Medverkan i tidigt skede ger också 
parterna en säkrare indikation på hur omfattade denna expertmedverkan bör 
vara. Därmed kan i de fall det är påkallat, mer utrymme inplaneras för 
nödvändig kunskapsöverföring. 

  

 ”En tidig antikvarisk medverkan kan leda till att problem och konflikter 
uppmärksammas på ett tidigt stadium och får en snabbare lösning. En väl 
genomförd antikvarisk förundersökning kan leda till att billigare och enklare 
lösningar kan väljas. Den kan dock även leda till att det ställs krav på mer 
tidskrävande och därmed dyrare metoder. Detta bör dock kompenseras av en 
högre kvalitet i det färdiga resultatet”

6
 

 

 Sammanfattningsvis kan sägas att beställarstöd i form av antikvarisk 
medverkan i konserveringsprojekt förutsätter konservatorskompetens – ofta 
ämnesspecifik, för bedömning av åtgärdsprogram, utförande och 
dokumentation samt för utvärderingen av insatsens faktiska kulturarvsnytta. 
Detta stöd kan bidra till en både breddad och fördjupad kunskap, nödvändig i 
den fortsatta förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet 

 

  

                                                 
6 källa se not 2 



 

  

 
 

Bilaga 
 
 European Confederation of Conservator-Restorers´Organisations professional guidelines 2002-0301 

i utdrag: 
  

Definition of the Conservator-Restorer 
 The Conservator-Restorer is a professional who has the training, knowledge, skills, experience and 

understanding to act with the aim of preserving cultural heritage for the future, and according to 
the considerations outlined below. 

 The fundamental role of the Conservator-Restorer is the preservation of cultural heritage for the 
benefit of present and future generations.  
The Conservator-Restorer contributes to the perception, appreciation and the understanding of 
cultural heritage in respect of its environmental context and its significance and physical properties. 
The Conservator-Restorer undertakes responsibility for, and carries out strategic planning; 
diagnostic examination; the drawing up of conservation plans and treatment proposals; preventive 
conservation; conservation-restoration treatments and documentation of observations and any 
interventions. 
Diagnostic examination consists of the identification, the determination of the composition and the 
assessment of the condition of cultural heritage; the identification, nature and extent of alterations; 
the evaluation of the causes of deterioration and the determination of the type and extent of 
treatment needed. 
It includes the study of relevant existing information. 
Preventive Conservation consists of indirect action to retard deterioration and prevent damage by 
creating conditions optimal for the preservation of cultural heritage as far as is compatible with its 
social use. 
Preventive conservation also encompasses correct handling, transport, use, storage and display. It 
may also involve issues of the production of facsimiles for the purpose of preserving the original. 
Conservation consists mainly of direct action carried out on cultural heritage with the aim of 
stabilizing condition and retarding further deterioration. 
Restoration consists of direct action carried out on damaged or deteriorated cultural heritage with 
the aim of facilitating its perception, appreciation and understanding, while respecting as far as 
possible its aesthetic, historic and physical properties. 
Documentation consists of the accurate pictorial and written record of all procedures carried out, 
and the rationale behind them… 
 
Distinction from other Related Fields 
Conservation-Restoration is distinct from related fields (eg art and crafts) in that its primary aim is 
the preservation of cultural heritage, as opposed to the creation of new objects or maintaining or 
repairing objects in a functional sense. 
The Conservator-Restorer is distinguished from other professionals by her/his specific education in 
conservation-restoration… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
 

2. Expertmedverkan vid tekniska installationer (larm) 
     Ulrika Beskow, Västerås stift 
 

Den del av kvalitetssäkringsprojektet som avsåg tekniska säkerhetsinstallationer drabbades 
redan från start av svårigheter. Avtal träffades med en konsult, som hade en klar bild av 
uppdraget och till fullo förstod problematiken. Uppdraget omfattade upprättande av 
rambeskrivning/förfrågningsunderlag med AF-del, utvärdering av inkomna anbud samt 
besiktningar. Denne konsult slutade emellertid strax därefter på företaget där han var anställd. 
Företaget vägrade att släppa avtalet och satte in en annan konsult, som inte hade samma 
inblick eller intresse för uppdraget. 
De KAE-projekt som uppdraget kom att gälla fick till slut i alla fall viss hjälp med 
förfrågningsunderlag och besiktningar, men vi lyckades inte få något tydligt material att grunda 
en utvärdering på. 
 
Slutsatsen när det gäller den här delen blir att det skulle vara värdefullt om stiftet kunde 
tillhandahålla ett stöd till församlingarna när det gäller upphandling av säkerhetsinstallationer. 
Min uppfattning är att det vore bäst om detta fungerade som ett erbjudande och en service 
utan något samband med den antikvariska kvalitetskontrollen eller som villkor till KAE. 

 
 

3. Hur projektet drevs 
     Ulrika Beskow, Västerås stift 
 

  
Bland KAE-ansökningarna för 2011 sorterades de projekt ut, som avsåg dels 
konserveringsåtgärder och dels larminstallationer. KAE för dessa projekt beviljades med villkor 
att stiftet skulle utse antikvarisk medverkande respektive medverkande säkerhetsteknisk 
konsult.  
Som antikvarisk expert i målerikonserveringsprojekten anlitade stiftet John Rothlind och Peter 
Tångeberg. I textilkonserveringsprojekten anlitades Susanna Högberg, Acta Konservering.  
John Rothlind har också haft rollen som sakkunnig och ansvarig för utvärderingen i 
konserveringsdelen av projektet. 
Konsultkostnaderna uppgår till ca 56 000 kr i larmdelen och till ca 168 000 kr i 
konserveringsdelen. 
Det kan vara av intresse att se relationen mellan kostnaden för den antikvariska 
expertmedverkan och konserveringsprojektens totala kostnad. 
Textilkonserveringsprojekten genomfördes till en sammanlagd kostnad av 1 220 000 kr. 
Kostnad för antikvarisk medverkan var ca 98 000 kr (ca 8 %). 
Total sammanlagd kostnad för målerikonserveringsprojekten blev 764 000 kr och kostnaden för 
antikvarisk medverkan ca 41 000 kr (ca 5 %). 
Projektet låg ursprungligen i 2011 års KAE-ram, men fick lov att flyttas till 2012. Orsaken var 
bland annat att ett av de ingående konserveringsprojekten fördröjdes genom att utförande 
konservator försattes i konkurs. 

   
 
 


