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Projektplan stiftsprojekt
Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för 2018

	

	Sökande stift: Linköping

	Kontaktperson på stiftskansli: Gunnar Nordanskog 

	

	Projektnamn: Inventering av kyrkornas böcker

	Projektnummer i PHS: 50 923

	Totalkostnad (tkr):1 105
	Ansökt KAE (tkr) 1 058

	

	[bookmark: Kryss1]Är projektet ett fortsättningsprojekt, etapp 2 osv. av ett tidigare projekt? Ja |_|  Nej  X 

	Om svar Ja ange följande för detta projekt: 

	Projektnamn: -

	Projektnummer i PHS: -

	Totalkostnad (tkr):-
	Ansökt KAE (tkr) -
	[bookmark: Kryss3][bookmark: Kryss4]Status: 
Avslutad|_| 
Pågående |_|

	

	

	Projektplanering

	

	När ska projektet genomföras?
	Start: 2018-01
	Avslut: 2019-11

	

	Projektorganisation: 
Beställare: Stiftsstyrelsen i Linköpings stift
Utförare: Linköpings stift

	

	Projektledare: 
Gunnar Nordanskog

	

	Projektdeltagare:
Gunnar Nordanskog och lämpliga inventerare (ännu ej anlitade) 

	

	Styrgrupp: 
Erik Blomqvist (F Lst), Birgitta Eriksson (H Lst), Niclas Fredriksson, Gunnar Nordanskog, Eva Nyström Tagesson (E Lst)

	

	Referensgrupp: Sara Strindevall (Göteborgs stift), Mikael Eriksson (församlingsherde Västerviks församling), Albin Lindqvist (Östergötlands Arkivförbund), Andreas Wallgård (Vadstena landsarkiv), Mathias von Wachenfeldt (stiftsbibliotekarie em.)

	

	

	


Samråd och prioritet 

	Samråd med kulturmiljövården: Projektet är initierat av regionala samrådsgruppen och samråd med de regionala myndigheterna sker kontinuerligt. I detta projekt strävar vi också efter att upprätta samråd med lokala aktörer, främst hembygdsrörelsen eftersom de är en viktig intressent när det gäller boksamlingar som inte direkt hör till den kyrkliga verksamheten. 

	

	Vilken relevans har projektet för det fortsatta arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning och stiftets kulturarvsarbete: 
Projektets främsta syfte är att ytterligare utveckla det återkommande tillsyns- och främjandearbetet av kyrkliga inventarier i församlingarna.

Förutom de böcker som räknas som kyrkliga inventarier i enlighet med KML har projektet inte så stor betydelse för arbetet med KAE. Däremot är hanteringen av kyrkornas boksamlingar av stor betydelse för det kyrkliga kulturarvet som helhet.

	

	Ingår projektet i ett övergripande prioriterat område/fokusområde för stiftets kulturarvsarbete: 
Ja, ett långsiktigt arbete bedrivs med inventering av olika aspekter av det kyrkliga kulturarvet. Kännedom om kyrkornas bokbestånd är av avgörande betydelse för att initiera och prioritera vårdinsatser, underlätta länsstyrelsernas tillståndsprövning samt hjälpa församlingarna i arbetet med inventarieförteckningar och gallringsbeslut.

	



	Beskrivning och genomförande av projekt 

	

	Bakgrund: 
Många församlingar står frågande inför hur man ska hantera de böcker som av tradition förvaras i kyrkobyggnaderna. Få vet vilka böcker som har något värde, ekonomiskt och/eller kulturhistoriskt. Kunskap saknas också om vilka böcker som ska sparas och hur de ska de förvaras. Behovet att öka denna kunskap och säkra inventariegruppen ser vi som mycket viktigt.

Utöver böcker finns troligen också fortfarande arkivmaterial som ska överföras från kyrkorna till olika arkiv. Under 2008 genomförde Östergötlands arkivförbund en inventering av arkivmaterial i 113 av kyrkorna i Östergötlands län. Vid denna inventering påträffades i 28 % av kyrkorna arkivmaterial som borde överföras till lokalhistoriska arkiv, kommunala arkiv eller landsarkivet. Denna andel av kyrkor med arkivmaterial är sannolikt ungefär densamma i kyrkorna i Jönköpings och Kalmar län samt i återstoden av kyrkorna i Östergötlands län. 

	

	Syfte: 
Att stödja församlingarna i att vårda och att bevara sina kulturhistoriskt värdefulla böcker samt att identifiera de akuta bevarandebehoven rörande konservering och förvaring.

	

	Mål/Resultat av projektet: 

	1) Identifiering, dokumentation och skadebedömning av de böcker som ska klassas som kyrkliga inventarier.
2) Identifiering, dokumentation och skadebedömning av äldre hantverksmässigt framställda böcker av kulturhistoriskt värde som ej klassas som kyrkliga inventarier, preliminärt a) tryck äldre än år 1800, b) tryck från lokala tryckerier före 1870, c) särskilt konstnärligt/hantverksmässigt framställd litteratur oavsett ålder.
3) Identifiering av övriga boksamlingar typ sockenbibliotek. Vid behov initieras diskussion om att katalogisera dessa eller eventuellt överföra dem till lokala hembygdsföreningar. Den fortsatta hanteringen av dessa böcker ligger dock utanför inventeringsprojektet. 
4) Identifiering av arkivhandlingar som ska överlämnas till lokala arkiv eller till Riksarkivet. Vidare hantering överlåts åt arkivansvariga i pastoraten.



	Förväntade effekter efter projektets slut: 
Tillgängliggörande och bevarande av det kulturhistoriskt värdefulla bokbeståndet, såväl den del som klassas som kyrkliga inventarier, som övriga kulturhistoriskt värdefulla böcker.


	Målgrupp/-er: 1) Stiftets församlingar och dess inventarieansvariga, 2) Landsarkivet och lokala arkiv för de handlingar som ska överföras dig, 3) Hembygdsrörelsen för de lokalhistoriskt intressanta bibliotek som förvaras i kyrkorna. 

	

	Projektavgränsning: 
· De böcker som klassas som kyrkliga inventarier kommer att dokumenteras och listas till församlingarna, men införandet i inventariebok/Sacer åligger församlingarnas inventarieansvariga.
· Boksamlingar med ringa kulturhistoriskt värde kommer endast att noteras, inte dokumenteras.
· Påträffat arkivmaterial kommer inte att dokumenteras, endast noteras för vidarebefordran till lämpligt arkiv

	

	Eventuell koppling till andra projekt: Projektet är en del av stiftets långsiktiga arbete med att inventera och skadebedöma församlingarnas kyrkliga inventarier, vilket har gjorts i en rad avslutade KAE-projekt.

	

	Uppföljning och utvärdering: Utvärdering av metod och tidsåtgång för inventeringen görs efter halva tiden. De böcker som bör vara med i inventarieförteckningen kommer följas upp via stiftets biskopsvisitationer. De böcker som deponeras eller doneras hanteras utifrån mottagande institutions arbetssätt, men ska förtecknas i någon form. De arkivhandlingar som överlämnas förtecknas av respektive arkivinstitution.

	

	

	Aktivitetsplan

	

		Aktivitet
Referensgruppsmöte
	Start
Jan 2018
	Avslut
jan 2018
	Ansvarig
Projektledare

	Aktivitet
Upphandling inventerare
	Start
jan 2018
	Avslut
feb 2018
	Ansvarig
Projektledare

	Aktivitet
Provinventering
	Start
Mars 2018
	Avslut
april 2018
	Ansvarig
Projektledare

	Aktivitet
Referensgruppsmöte, utvärdering
	Start
Maj 2018
	Avslut
maj 2018
	Ansvarig
Projektledare

	Aktivitet
Identifiering av lokala intressenter (hembygdsföreningar, arkiv) i E län
	Start
Maj 2018
	Avslut
Maj 2018
	Ansvarig
Projektledare

	Aktivitet
Inventering E län
	Start
Maj 2018
	Avslut
Nov 2018
	Ansvarig
Inventerare

	Aktivitet
Identifiering av intressenter i F och H län
	Start
Sept 2018
	Avslut
Sept 2018
	Ansvarig
Projektledare

	Aktivitet
Referensgruppsmöte, utvärdering metod & tid
	Start
Dec 2018
	Avslut
Dec 2018
	Ansvarig
Projektledare

	Aktivitet
Inventering F län
	Start
mars 2019
	Avslut
Sept 2019
	Ansvarig
Inventerare

	Aktivitet
Inventering H län
	Start
mars 2019
	Avslut
Sept 2019
	Ansvarig
Inventerare

	Aktivitet
Slutrapport
	Start
okt 2019
	Avslut
Nov 2019
	Ansvarig
Projektledare

	Aktivitet
Referensgruppsmöte, utvärdering
	Start
okt 2019
	Avslut
okt 2019
	Ansvarig
Projektledare

	
	
	
	




	

	

	Kommunikationsplan

	

		Aktivitet
Möte inför provinventering
	Tidpunkt
Feb 2018
	Målgrupp
Förs. inventarieansvariga
	Informationskanal
Telefon, möte

	Aktivitet
Info om projektet
	Tidpunkt
Maj 2018
	Målgrupp
Förs. inventarieansvariga
	Informationskanal
Stiftsnytt, hemsida, brev till kyrkoråd

	Aktivitet
Avrapportering provinventering
	Tidpunkt
Maj 2018
	Målgrupp
Förs. inventarieansvariga 
	Informationskanal
Rapport, mail

	Aktivitet
Info till lokala intressenter
	Tidpunkt
Maj 2018 - löpande
	Målgrupp
Hembygdsföreningar
	Informationskanal
Mail, telefon

	Aktivitet
Avrapportering inventering
	Tidpunkt
Juni 2018 - löpande
	Målgrupp
Förs. inventarieansvariga
	Informationskanal
Rapport, mail

	Aktivitet
Slutrapport
	Tidpunkt
Dec 2019
	Målgrupp
Kyrkokansliet, stiftsstyrelsen, församlingar
	Informationskanal
Rapport, mail




	

	

	Kostnader och finansiering

		
	Budget
	

	
	snitt tid per kyrka inkl. rapport
	6

	
	timkostnad inkl. moms
	750

	
	
	

	1
	Inventeringskostnad
	         990 000 kr 

	2
	Referensgruppsmöten
	           20 000 kr 

	3
	Församlingsmöten med inv. ansvariga (31 st)
	           75 000 kr 

	4
	Projektadministration
	           20 000 kr 

	
	
	

	
	Summa kostnad
	      1 105 000 kr 

	
	
	

	
	Varav stiftets insats = 50 % av moment 3 & 4
	           47 000 kr 

	
	
	

	
	Sökt KAE
	      1 058 000 kr 

	
	Egen finansiering
	           47 000 kr 




	
Kostnader: 
1 105 000 kr

	

	Finansiering: 
KAE 1 058 000 kr
Stiftet 47 500 kr

	

	Beslut av stiftsstyrelsen

	

	Beslutet: projektansökan tillstyrks av stiftsstyrelsen

	Datum för beslutet: 2017-03-06



image1.png
Svenska kyrkan




