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§ 57 Borrby kyrktorn

Bakgrund angdende ateruppbyggnad av Borrby kyrkas torn.
Tomnspiroma pé Borrby kyrka revs hdsten 2017 pé grund av svara
stormskador julen 2016, detta efter beslut i kyrkoradet som fattats med
stod av Lénsstyrelsen och Lunds stift. Stiftet bekostade fore rivningen
en skanning av tornet vilken utfordes av arkitektfirman Barup-
Edstrom. Denna skanning har utgjort underlag for projektering av
ateruppbyggnaden.

Lunds stift beviljade 2018-09-19 KAE (Kyrkoantikvarisk ersittning)
med 90 % for projektering av ateruppbyggnaden av det nedmonterade
tornet.

Forsamlingen ansokte om KAE for ateruppforande av tornspirorna i
oktober 2018 med en sammanfattande kalkyl for ateruppbyggnad och
renovering av den underliggande torndelen utford av Bengt Wahlgren,
Restaurera AB, till en beriknad kostnad pa ca 30 miljoner kronor.
Forsamlingen riknar med 90 % KAE av kostnaderna.

Lansstyrelsen har tillstyrkt ateruppforande enligt foreliggande
ansokan. Lunds stift har via forhandsbesked 2019-03-19 avslagit
denna KAE-ansokan med motiveringar som Kyrkoradet anser nagot
markliga dé Stiftets representanter varit delaktiga i hela processen.
Kyrkorddet har éverklagat Stiftets beslut till Kyrkostyrelsen.

Alla ledaméterna i Kyrkordadet fick ge sin syn pa projektet.

Det idr angeliget att diskussionen om dteruppbyggnaden av tornet inte
far ta alltfor mycket kraft frén 6vrig verksamhet.

En ateruppbyggnad av Kyrktornet kommer inte att paverka
forsamlingsverksamheten ekonomiskt.

Det kommer att bli ett torn, men hur och nir vet vi inte.
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